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RESUMEN 
 
Titulo del Trabajo: METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE 
PROYECTOS INMOBILIARIOS EN EL MUNICIPIO DE SABANETA PARA 
ESTRATOS 4 y 5. 
 
Autores:  
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EDUARDO GUTIÉRREZ TERNERA 
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Asesor Temático: INGENIERO GUSTAVO RUSSI 
Asesor Metodológico: INGENIERA GLORIA ISABEL CARVAJAL 
 
Programa de donde egresa: ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE 
CONSTRUCCIONES. 
 
Ciudad: MEDELLÍN 
 
Año: 2012 
 
La evaluación y formulación de proyectos contiene los instrumentos que permiten 
establecer la viabilidad o factibilidad de los mismos; sin embargo, a pesar de su 
importancia, es inquietante que dicho análisis en algunas ocasiones esté 
simplemente basado en la experiencia o en la intuición, sin tener en cuenta cada 
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uno de los componentes que afectan su vialidad como un conjunto integral de 
implicaciones que determinan el éxito o fracaso de éstos. 
 
El presente trabajo tiene como finalidad dar solución a tal problemática a partir de 
una metodología que integre, de forma lógica y secuencial, cada uno de los 
parámetros básicos que hacen parte de un adecuado estudio de factibilidad para 
el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el municipio de Sabaneta - Antioquia,  a 
partir de un análisis comparativo de dos lotes ubicados en el sector. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El empirismo, así como las herramientas utilizadas actualmente en la evaluación y 
formulación de proyectos inmobiliarios por algunas compañías o inversionistas, 
representan un alto riesgo de fracaso, poniendo en peligro el patrimonio de éstos y 
en algunos casos produciendo la quiebra y/o desaparición de empresas que no 
cuentan con adecuados estudios de factibilidad. 
 
Tal problemática cada día es más común, dado que el sector de la construcción 
cada vez es más competido y día a día se requieren mejores instrumentos y 
metodologías de análisis de cada uno de los aspectos que intervienen en la 
viabilidad de un proyecto inmobiliario, e integrarlos de forma lógica y cronológica 
de tal forma que permita determinar su viabilidad, a partir de parámetros de 
información básica como el área del lote, ubicación, estrato, tipo de proyecto, usos 
del suelo, entorno, $/m2 del terreno y de venta, tipo de acabados, zonas sociales, 
entre otros.  
 
Por otro lado, el déficit de oferta inmobiliaria en el sur de Medellín, así como en 
Envigado para estratos 4 y 5, han constituido al municipio de Sabaneta como una 
interesante solución para suplir tal demanda de los propios habitantes del Sur de 
Aburrá y en especial de Medellín, como una alternativa de vivienda o de inversión, 
dado el gran desarrollo que ha tenido éste durante los últimos diez años, así como 
su alto potencial de desarrollo para los próximos años con la construcción de vías, 
servicios de transporte, centros comerciales, clínicas, centros educativos, centros 
de expansión y diversión, entre otros. 
 
En conclusión, se pretende proponer una metodología para el análisis de 
factibilidad de proyectos inmobiliarios aplicado en el municipio de Sabaneta, dando 
respuesta a una problemática que día a día toma más fuerza por su alto impacto 
en el éxito o fracaso de los proyectos. 
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1. SABANETA NUEVO FOCO DE DESARROLLO INMOBILIARIO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA  ABURRÁ SUR 
 
1.1 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN INMOBILIARIA DE SABANETA EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS 
 
Partiendo de la información contenida en el Plan Estratégico Sur del Valle de 
Aburrá, la memoria justificativa del PBOT del municipio de Sabaneta y artículos de 
prensa sobre el desarrollo que se ha venido gestando en el municipio, se presenta 
a continuación un compilado sobre el gran boom inmobiliario que se ha dado en 
éste en los últimos diez años. 
  
Es importante empezar por decir que Sabaneta es el municipio más pequeño de 
Colombia, localizado al sur del Valle de Aburrá en el departamento de Antioquia y 
con una población aproximada de 48.000 habitantes, en los últimos años ha 
venido sufriendo un gran boom inmobiliario, con algunos altibajos a raíz de la 
quiebra del principal promotor inmobiliario que se había posicionado en Sabaneta 
hacia el año 2004 cuando construyó el Centro Comercial Aves María, y 
posteriormente construyó con gran éxito varios proyectos, hasta que en el 2008 se 
fue a pique por falta de recursos financieros. 
 
Así fue como en el 2008 se presentó una gran disminución de oferta en 
comparación con el crecimiento que se había venido gestando entre el periodo del 
2004 - 2007; no obstante, en el 2009 se empezó a recuperar la confianza para 
invertir en el municipio, tanto por parte de los desarrolladores de proyectos como 
por parte de los compradores, hasta llegar a un boom sin precedentes en el 2011 
y en la actualidad con una gran cantidad de oferta y demanda tanto en cantidad de 
unidades de vivienda, como de proyectos, con 47 proyectos a marzo de 2012 y 
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2.346 unidades de vivienda disponibles, y unas ventas en los últimos 12 meses de 
2.569 unidades. 
 
Una de las principales causas que ha impulsado tanto el desarrollo inmobiliario en 
el municipio en los últimos dos años, ha sido la extensión del Metro - Línea A 
hasta el municipio, así como la ampliación de la Avenida El Poblado, entre otras 
grandes obras de infraestructura, el déficit de vivienda habitacional, en especial 
para estratos 3, 4 y 5 en el Valle de Aburrá, la disponibilidad de terrenos, entre 
otros factores que propician este tipo de desarrollo en el municipio. 
 
Tal como se expone en el Plan Estratégico Sur del Valle de Aburra, “Actualmente 
el déficit global habitacional en el Valle de Aburrá es de 68.244 HSV. El déficit 
cuantitativo de hogares sin vivienda se ha focalizado históricamente en la vivienda 
de interés social para los estratos 1 y 2, con el 34% del déficit habitacional, en 
tanto que el estrato 3 representa el 32% de déficit global y el 34% se encuentra 
entre los estratos 4 y 5.” 
 
Por otra parte, en el capítulo 9.10.1.1.8 de la memoria justificativa para la revisión 
y ajuste al PBOT del municipio de Sabaneta de Abril de 2009, se identifica el 
municipio como un potencial receptor de oferta y demanda, en primera instancia 
por la gran demanda que posee el Sur del Valle de Aburrá para vivienda de 
estratos medios y altos, lo cual constituye el 66% del déficit de vivienda, 
estableciendo a Envigado y Sabaneta como principales receptores de dicha 
demanda, dada la escasez de terrenos en el sector del Poblado en Medellín. 
 
“Lo anterior deja a Sabaneta con una atractiva oferta de suelos de expansión, 
suficiente para atender la demanda municipal, así como para atender en parte la 
demanda metropolitana, considerando además que éstas presentan condiciones 
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normativas positivas para el desarrollo y otras características de alternativas de 
vivienda nueva para estratos medios y de interés social y prioritario.”1 
 
“Para entender el porqué en los últimos años el municipio de Sabaneta ha sido 
generador de importantes desarrollos urbanísticos para estratos altos, debe 
entenderse en función de las características de oferta antes mencionadas y que se 
concretan en: 
 
a. La disponibilidad física de áreas urbanizables con potencial desarrollo 
 
b. La disponibilidad normativa desde los POT para generar suelos de desarrollo y 
expansión. 
 
c. Las opciones normativas para hacer lucrativo el desarrollo urbanístico. 
 
d. Las expectativas de instalación de infraestructuras de movilidad que mejoren 
las condiciones de accesibilidad y acerquen a los futuros pobladores a los 
centros de actividad. 
 
e. Las expectativas de valorización de los inmuebles en función de las dinámicas 
del mercado inmobiliario. 
 
f. Condiciones de estatus socio económico.”2 
 
El 1º de marzo del 2012 El Colombiano en su artículo “Vivienda para todos los 
Bolsillos” destaca el gran boom inmobiliario que se viene presentando en el 
municipio, con una concentración del 14.8% de la oferta de vivienda nueva del 
                                      
1
 MONTOYA MESA, Guillermo León (Alcalde), CUARTAS FRANCO, Juan David (Secretario de 
Planeación y Desarrollo Territorial). Revisión y ajuste al Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
Municipio de Sabaneta. En: Acuerdo 011 de 2000. Memoria Justificativa. Municipio de Sabaneta, 
Abril de 2009. 
2
 Ibid. 
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Valle de Aburrá, y el 23 de abril de 2012 en su artículo “En Sabaneta se puede 
construir mucho más”, en el cual se destaca que hay aún una gran disponibilidad 
de áreas por desarrollar, además de la ampliación de la cota de servicios públicos 
de 1.640 a 1.800, la aprobación de cuatro planes parciales en los sectores de  
Santa Ana, San Expedito, La Macano y Ancón, y por otra parte, aún existe una 
gran cantidad de casas de un solo nivel, que permiten desarrollos en altura.  
 
El diario El Tiempo, también destacó el gran boom inmobiliario que se ha dado en 
Sabaneta en los últimos diez años, con su reportaje “Sabaneta no detiene su 
crecimiento inmobiliario” del 9 de marzo de 2012, donde se mencionan algunas de 
las principales razones por las cuales este pequeño municipio es atractivo para los 
constructores, tales como la normatividad existente y la agilidad en los permisos, 
así como la gran disponibilidad de suelos de expansión de cerca de 550 
hectáreas, que lo convierten en el municipio del Área Metropolitana con una de las 
mayores disponibilidades de terrenos para la construcción.  
 
Así mismo, según Nuveida  Restrepo, secretaria de Planeación y Desarrollo 
Territorial del municipio, con las condiciones actuales que propician el desarrollo 
de proyectos inmobiliarios “Sabaneta tiene trabajo para rato, con el ritmo que lleva 
tiene para unos diez años”.  
 
En conclusión, el municipio de Sabaneta cuenta con grandes ventajas, tanto 
técnico-legales como comerciales para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, 
como se expuso anteriormente, con un segmento de mercado claramente definido, 
el cual está encaminado en suplir la deficiencia de vivienda del Área Metropolitana 
de estratos medios y altos. 
 
1.2 VISIÓN A 2020   
 
En estos momentos Sabaneta se ha convertido en uno de los principales 
municipios del país que ha desarrollado un importante dinamismo inmobiliario en 
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los últimos años, resaltándose no sólo por ser el municipio más pequeño de 
Colombia, sino por su gran progreso y desarrollo. 
 
En pro de la integración al Área Metropolitana y por intermedio de la Centralidad 
Sur, la cual se ubica en un territorio compartido por los municipios de Sabaneta, 
Envigado, Itagüí y La Estrella, se han ejecutado y desarrollado proyectos 
aprovechando la gran demanda de servicios y equipamientos que posee esta 
zona, anclando su pilar en la expansión del Metro.  
 
1.2.1 Proyectos estratégicos.3 Sabaneta ha desarrollado unos proyectos 
estratégicos para su integración, los cuales están claramente establecidos en su 
POT y su Plan de Desarrollo de los próximos tres años,  buscando la generación 
de nuevas oportunidades de desarrollo que incluyan un equilibrio y una mejor 
distribución de las actividades en el territorio, sirviendo como escenario para la 
redefinición económica y la optimización de los sistemas viales como eje principal 
del desarrollo económico. 
 
Estos proyectos están íntimamente ligados y siguiendo los lineamientos de los 
desarrollados a nivel metropolitano, como lo son: La Circunvalar Oriental o 
Longitudinal, La doble calzada de la Avenida Las Vegas, La construcción de la 
doble calzada de Caldas – Primavera - Sabaneta, la ampliación de la Carrera 43A 
y su prolongación hasta la proyección de la Calle 77 Sur. (Conexión con la Vía 
Longitudinal), la construcción del Intercambio vial de Pilsen, la ampliación de la 
Calle 77 Sur, la ampliación de la Calle 60 Sur y la construcción del intercambio vial 
sobre la Avenida Las Vegas y su prolongación hasta la vía Longitudinal Oriental, la 
consolidación del Plan Costura que propende por la continuidad y articulación de 
la malla vial municipal y Metropolitana, la conexión vial veredal en sentido 
longitudinal buscando la integración de las veredas entre sí y  Las Estaciones del 
                                      
3
 MUNICIPIO DE SABANETA. Plan Básico de Ordenamiento Territorial En: Acuerdo 022 de 2009.  
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Metro sobre la Calle 67 Sur (Sabaneta) y sobre la Calle 77 Sur (Ancón Sur); los 
cuales son planteados teniendo como base los siguientes criterios establecidos 
claramente en su Plan de Ordenamiento Territorial: 
 
• Posicionar al peatón como el núcleo central de la movilidad priorizando su 
seguridad, para lo cual se deberá garantizar la dotación del equipamiento 
necesario para su desplazamiento, en especial de las personas con movilidad 
reducida (tales como pasos a nivel en las vías principales, semáforos 
intermitentes y los que se definan en el estatuto de normas básicas).  
 
• Gestionar la construcción de modos complementarios de transporte (bien sea 
tranvía, trolebús, sólobus, cables, etc.).  
 
• Potenciar el transporte público colectivo de busetas, colectivos y taxis.  
 
• Consolidar el Metro como eje estructurante del sistema de transporte.  
 
• Facilitar el acceso al transporte a todos los usuarios.  
 
• Desestimular el uso del transporte particular.  
 
• Participar en las iniciativas tendientes a consolidar un sistema de transporte de 
carga eficiente con intermodalidad entre el modo carretero y el férreo.  
 
• Propender por un transporte poco contaminante.  
 
• Contribuir a la construcción de una suficiente y eficiente malla vial y red 
ferroviaria para la subregión. 
• Proyectos que tengan mayor impacto en el reparto equilibrado de 
oportunidades de desarrollo del territorio.  
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• Proyectos que contribuyan al mejoramiento de los sistemas de accesibilidad, 
movilidad y transporte, en lo funcional y en lo cualitativo.  
 
• Proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la actividad turística y al 
mejoramiento de la infraestructura comercial y de servicios soporte para 
consolidación de la competitividad de esta actividad.  
 
• Proyectos que permitan reactivar la oferta de vivienda alrededor de las áreas 
centrales que se consolidarán o conformarán, por estar dotadas con 
infraestructura y servicios de gran nivel y cobertura.  
 
• Proyectos que permitan equipar nuevas áreas de oportunidad para localización 
de la demanda de vivienda acorde con el nivel de prestación de servicios de 
estas nuevas áreas, con equipamientos y servicios que satisfagan la demanda 
actual y futura.  
 
• Proyectos que sean el soporte de la vocación económica del Municipio; 
industria liviana, comercio y servicios, y que a la vez contribuyan a la 
consolidación de la vocación económica del Área Metropolitana. 
 
Los proyectos identificados dentro del desarrollo de su proyección, se plantean 
con planes a mediano y largo plazo, cuya finalidad es buscar generar los medios 
físicos actuales y futuros que brinden una óptima movilidad, tanto vehicular como 
del ser humano a nivel local y regional, planificando obras en el mediano plazo 
como: 
 
• El mejoramiento, mantenimiento y construcción de la malla vial y peatonal del 
municipio. Proyecto que tiene un avance de 10.514 mts2 y una proyección de 
37.000 mts2 de mejoramiento y mantenimiento de vía. 
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• El mejoramiento integral y adecuación vial y peatonal de la Calle 75 Sur, sector 
de Calle Larga. el cual tiene como meta 150 Mts lineales de adecuación vial y 
peatonal de la Calle 75 Sur, en el sector mencionado. 
 
• La terminación de la segunda calzada de la Avenida Las vegas entre Calles 75 
Sur y 77 Sur, que hoy  cuenta con 1.900 metros lineales en la segunda calzada 
de la Avenida las Vegas. 
 
• La construcción del intercambio Vial sobre la Calle 50 Sur en el cruce con la 
Doble calzada de la Avenida Las Vegas. 
 
• La ampliación de la Calle 77 Sur y la construcción del intercambio vial sobre la 
Avenida Las Vegas. 
 
Y a largo plazo se contemplan las siguientes:  
 
• Gestión para la construcción del anillo vial de la Calle 77 Sur, entre Carrera 
43A, Calle 65 Sur y Carrera 48. 
 
• Diseños para la construcción de la doble calzada de la Calle 77 hasta la vía 
Longitudinal Oriental sur que hacen parte del Anillo Vial.  
 
• La proyección de la Calle 77 Sur. Adicionalmente, la proyección hacia la Calle 
75 Sur por la Carrera 45 con doble calzada.  
 
• Gestión para la ampliación de la Carrera 43A entre la Calle 50 Sur y la Calle 66 
Sur.  
 
• Gestión para la construcción de la Vía Longitudinal – Circunvalar Oriental. 
 
• Gestión para la construcción de los intercambios y ejes viales metropolitanos 
entre la Calle 50 Sur, Calle 77 Sur, Carrera 43A y Carrera 48. 
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• Gestión de la construcción de la nueva sede administrativa. 
 
• Gestión para la construcción de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda de 
interés social y prioritario.  
 
• La construcción de la Torre-Mirador y el Santuario de María Auxiliadora en La 
Centralidad Turística.  
 
• La complementación de la Unidad Deportiva Norte ”Alberto Santamaría”  
 
• La Consolidación del Ecoparque La Romera.  
 
• El desarrollo de un sistema de transporte de mediana capacidad.  
 
• El desarrollo de la Centralidad de Equipamientos y espacio Público – Los 
Lagos.  
 
• La comunicación de la Centralidad Metropolitana Sur con el Ecoparque La 
Romera a través de un sistema de cable aéreo o teleférico.  
 
• Adquisición del predio de Villa Paula en María Auxiliadora.  
 
• Adquisición de los predios asociados a la zona núcleo del Parque Central de 
Antioquia. 
  
1.2.2 Corredor multimodal asociado al Río Aburrá.4 Se consolida el corredor 
multimodal conformado por la vía regional, la vía distribuidora y la vía de servicio a 
ambos costados del mismo, que soportan el sistema de transporte y movilidad de 
carácter metropolitano.  
 
                                      
4
 Ibid.   
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La reserva de fajas para las líneas férreas está condicionada a la medida que 
arroje el diseño de la proyección sur del Metro y la Centralidad Sur (en principio, 
todo el sistema ferroviario en el Sur del Valle de Aburrá se ubicará en el costado 
oriental del río Aburrá, y corresponde a: Metro - Línea A y Tren suburbano; se 
prevé que esta infraestructura debe permitir la operación del tren nacional, el 
regional y la operación del tren evacuador de residuos sólidos; que permita 
posicionar al Valle de Aburrá como una subregión competitiva.  
 
La construcción de la Línea A del sistema Metro, contempla la futura estación, la 
cual se denominará Ancón Sur sobre la Calle 77 Sur con Carrera 49 y la 
intermedia, la cual se llamará Sabaneta, localizada en la Calle 67 Sur con Carrera 
49, ubicadas entre la vía Regional y el Río Aburrá.  
 
1.2.3 “Sistemas complementarios de transporte.5 El principal medio de 
transporte masivo del Municipio lo constituye El Metro, por tanto se ampliará la 
cobertura de este sistema masivo de transporte, con otras dos estaciones a la 
altura de la Calle 67 Sur (Sabaneta) y en la Calle 77 Sur (Ancón Sur). La primera 
atendería la zona central del Municipio y la estación ubicada a la altura de la Calle 
77 Sur, parte de la zona sur del Municipio, los municipios de La Estrella y Caldas y 
el Corregimiento de San Antonio de Prado. Esta última con el papel principal de 
convertirse en la estación de transferencia con el Tren Suburbano y donde se 
construirá la Terminal Sur de Transportes del Valle de Aburrá”.   
 
 
 
 
                                      
5
 Ibid.   
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2. PROYECCIÓN DE OFERTA Y DEMANDA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA 
PERIODO 2012 - 2020 
 
2.1 GENERALIDADES   
 
Como se mencionó en el capitulo anterior, el municipio de Sabaneta cuenta con un 
gran potencial a futuro para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, dadas las 
favorables bondades que éste ofrece tanto para los constructores como para sus 
futuros habitantes, entre otras por su ubicación estratégica, el desarrollo de 
grandes proyectos de infraestructura que prometen mejorar de forma significativa 
la movilidad para acceder a éste, la disponibilidad de terrenos, la normatividad 
existente para usos del suelo, en especial en las zonas residenciales, de 
expansión y de actividad múltiple. 
 
No obstante, a pesar del buen comportamiento comercial y las bondades 
normativas que ofrece el municipio en el PBOT actual, los futuros constructores 
deben ser cautos, dada la gran cantidad de oferta que existe actualmente y que se 
proyecta para los próximos cuatro años, además de considerar cuales serán los 
pros y contra de este boom, teniendo en cuenta que el municipio esté 
debidamente preparado para atender las necesidades básicas de la futura 
población en cuanto a vías, espacios públicos, colegios, universidades y 
hospitales entre otros, y que puedan afectar el normal desarrollo de los futuros 
proyectos inmobiliarios. 
 
Con el fin de obtener una idea sobre el futuro comportamiento de oferta y 
demanda para los próximos años en el municipio, se ha recopilado una serie de 
información suministrada por grandes agremiaciones del sector, como lo son: LA 
LONJA y CAMACOL, así como la empresa La Galería Inmobiliaria Ltda., donde se 
puede observar la evolución que ha sufrido el municipio en los últimos siete años 
en cuanto a la construcción de vivienda nueva. 
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Con la información suministrada por dichas entidades, se observa la evolución de 
oferta y demanda del municipio en los últimos años, y a partir de ésta se procede a 
realizar una proyección sobre el comportamiento del mercado para los próximos 
años, a partir de una regresión lineal por el método de mínimos cuadrados.     
 
Esta proyección sirve como punto de referencia para estudios de mercado para los 
futuros constructores, ya que en éste se muestra el comportamiento esperado 
para los próximos años tanto por parte de la competencia, así como por parte de 
los futuros compradores, además la empresa La Galería Inmobiliaria Ltda., 
presenta una herramienta muy útil a los constructores, ofreciendo un completo 
estudio de mercado, donde analiza proyecto por proyecto aspectos relevantes, 
tales como: Ventas por áreas, ventas del proyecto, valor promedio por m2, etc. 
 
2.2 EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS  
 
Tabla 1. Vivienda por estrato socio-económico zona urbana.  
 
AÑO ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 
2005 4 2347 6688 585 3 
2006 2 2411 6907 959 22 
2007 2 2390 6930 1542 30 
2008 9 2468 7473 1846 57 
2009 9 2470 7701 1923 55 
2010 9 2549 8135 1985 59 
 
Fuente: MUNICIPIO DE SABANETA. En: Información institucional [on line] Disponible en: 
http://sabaneta.areadigital.gov.co/institucional/Anuario/Vivienda%20por%20estrato%20socioeconó
mico,%20zona%20urbana%20y%20rural.pdf (Consultado 18 de Enero de 2012 
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Tabla 2.Variación de vivienda por estrato socio-económico zona urbana.  
 
AÑO ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 
2006 -2 64 219 374 19 
2007 0 -21 23 583 8 
2008 7 78 543 304 27 
2009 0 2 228 77 -2 
2010 0 79 434 62 4 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Tabla 3. Viviendas construidas en Sabaneta en los últimos siete años. 
 
Unidades 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Sabaneta 596 586 857 373 609 609 2.581 
 
Fuente: CAMACOL - ANTIOQUIA. En: Coordenada Urbana - Fecha de corte: Febrero de 2012.
 
 
Tabla 4. Valor del metro cuadrado de vivienda en Sabaneta. 
    
Estrato Precio 
       
Estrato 3 $ 2.160.000        
Estrato 4 $ 2.370.000        
Estrato 5 $ 2.429.000        
  
Fuente: CAMACOL - ANTIOQUIA. En: Coordenada Urbana - Fecha de corte: Febrero de 2012. 
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Tabla 5. Unidades de viviendas vendidas en Sabaneta – Enero de 2010 – 
Marzo de 2012. 
 
Fecha Unidades Valor promedio 
Ene. 10 13 107,998,077 
Feb. 10 28 139,720,643 
Mar. 10 114 133,098,570 
Abr. 10 42 58,118,214 
May. 10 17 238,136,054 
Jun. 10 62 124,957,832 
Jul. 10 56 140,777,351 
Ago. 10 18 385,206,233 
Sep. 10 62 177,391,045 
Oct. 10 37 200,239,343 
Nov. 10 105 192,878,930 
Dic. 10 93 170,810,872 
Ene. 11 83 163,255,860 
Feb. 11 117 167,017,168 
Mar. 11 218 116,973,685 
Abr. 11 240 160,947,659 
May. 11 168 156,324,007 
Jun. 11 187 158,160,231 
Jul. 11 245 167,262,379 
Ago. 11 247 170,501,624 
Sep. 11 268 173,581,206 
Oct. 11 203 162,551,066 
Nov. 11 179 173,312,350 
Dic. 11 132 189,481,745 
Ene. 12 214 168,430,780 
Feb. 12 247 169,659,410 
Mar. 12 239 175,306,093 
 
Fuente: LA LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE MEDELLÍN Y ANTIOQUIA. Departamento Técnico y 
de Investigaciones. 
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Tabla 6. Variación oferta y demanda en el municipio de Sabaneta durante los 
últimos siete años.  
 
Mes Disponibles # Proyectos 
Ventas 
Por 
Proyecto 
Ventas 
Mes 
Ventas 
Trim. 
Ventas 
Últimos 
12 Meses 
May. 05 385 12 4.2 50 159 596 
Jun. 05 353 12 2.7 32 136 604 
Jul. 05 295 12 4.4 53 135 632 
Ago. 05 302 13 4.5 59 144 655 
Sep. 05 312 12 7.1 85 197 671 
Oct. 05 352 12 4.7 56 200 666 
Nov. 05 349 12 4.3 51 192 674 
Dic. 05 387 12 3.0 36 143 649 
Ene. 06 347 12 3.3 40 127 622 
Feb. 06 307 12 3.8 46 122 617 
Mar. 06 298 12 4.3 51 137 613 
Abr. 06 335 12 6.8 81 178 640 
May. 06 270 12 5.4 65 197 655 
Jun. 06 316 13 5.0 65 211 688 
Jul. 06 229 12 6.9 83 213 718 
Ago. 06 275 11 6.8 75 223 734 
Sep. 06 207 11 6.2 68 226 717 
Oct. 06 207 11 10.5 116 259 777 
Nov. 06 191 12 5.3 64 248 790 
Dic. 06 219 11 1.8 20 200 774 
Ene. 07 284 10 5.1 51 135 785 
Feb. 07 253 10 10.5 105 176 844 
Mar. 07 275 11 10.7 118 274 911 
Abr. 07 539 10 9.3 93 316 923 
May. 07 427 9 12.4 112 323 970 
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Mes Disponibles # Proyectos 
Ventas 
Por 
Proyecto 
Ventas 
Mes 
Ventas 
Trim. 
Ventas 
Últimos 
12 Meses 
Jun. 07 314 9 12.6 113 318 1,018 
Jul. 07 325 8 10.3 82 301 1,040 
Ago. 07 343 10 2.6 26 211 987 
Sep. 07 366 10 15.1 151 259 1,068 
Oct. 07 354 11 3.4 37 214 985 
Nov. 07 317 11 3.4 37 225 956 
Dic. 07 303 11 1.3 14 88 946 
Ene. 08 312 12 3.6 43 94 936 
Feb. 08 263 12 4.1 49 106 876 
Mar. 08 308 12 6.8 81 173 835 
Abr. 08 285 12 1.9 23 153 762 
May. 08 276 11 3.1 34 138 680 
Jun. 08 411 13 5.3 69 126 646 
Jul. 08 315 11 4.4 48 151 612 
Ago. 08 294 11 1.8 20 137 606 
Sep. 08 322 11 5.7 63 131 518 
Oct. 08 305 11 1.5 17 100 498 
Nov. 08 367 12 1.4 17 97 478 
Dic. 08 356 11 1.2 13 47 477 
Ene. 09 329 10 -0.2 -2 28 432 
Feb. 09 380 11 -0.5 -5 6 378 
Mar. 09 322 11 5.3 58 51 355 
Abr. 09 298 11 2.2 24 77 356 
May. 09 278 11 2.4 26 108 348 
Jun. 09 256 11 2.0 22 72 301 
Jul. 09 241 9 1.7 15 63 268 
Ago. 09 223 9 2.0 18 55 266 
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Mes Disponibles # Proyectos 
Ventas 
Por 
Proyecto 
Ventas 
Mes 
Ventas 
Trim. 
Ventas 
Últimos 
12 Meses 
Sep. 09 217 9 0.7 6 39 209 
Oct. 09 240 10 12.1 121 145 313 
Nov. 09 210 10 5.2 52 179 348 
Dic. 09 219 9 1.6 14 173 311 
Ene. 10 282 9 1.4 13 65 327 
Feb. 10 316 10 2.8 28 55 349 
Mar. 10 389 12 9.5 114 155 413 
Abr. 10 355 12 3.5 42 184 435 
May. 10 563 14 1.2 17 173 431 
Jun. 10 708 16 3.9 62 121 475 
Jul. 10 663 16 3.5 56 135 522 
Ago. 10 565 14 1.3 18 136 524 
Sep. 10 455 13 4.8 62 136 585 
Oct. 10 446 14 2.6 37 117 501 
Nov. 10 757 18 5.8 105 204 568 
Dic. 10 974 21 4.4 93 235 647 
Ene. 11 1,027 21 4.0 83 281 717 
Feb. 11 1,495 26 4.5 117 293 806 
Mar. 11 2,019 29 7.5 218 418 910 
Abr. 11 1,929 31 7.7 240 575 1,108 
May. 11 1,921 32 5.3 168 626 1,259 
Jun. 11 1,941 34 5.5 187 595 1,384 
Jul. 11 2,154 37 6.6 245 600 1,573 
Ago. 11 1,929 38 6.5 247 679 1,802 
Sep. 11 2,076 39 6.9 268 760 2,008 
Oct. 11 2,061 40 5.1 203 718 2,174 
Nov. 11 1,982 40 4.5 179 650 2,248 
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Mes Disponibles # Proyectos 
Ventas 
Por 
Proyecto 
Ventas 
Mes 
Ventas 
Trim. 
Ventas 
Últimos 
12 Meses 
Dic. 11 2,001 40 3.3 132 514 2,287 
Ene. 12 2,168 43 5.0 214 525 2,418 
Feb. 12 2,114 43 5.7 247 593 2,548 
Mar. 12 2,346 47 5.1 239 700 2,569 
 
Fuente: La Galería Inmobiliaria, Abril de 2012. 
 
2.3 PROYECCIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA MENSUAL EN EL MUNICIPIO 
DE SABANETA PARA EL PERIODO ABRIL 2012 - DICIEMBRE 2015 
 
Con el fin de obtener información más detallada y confiable, a raíz de la 
reactivación inmobiliaria que ha venido sufriendo el municipio de Sabaneta en los 
últimos meses, a partir de Marzo del 2011 se hará una proyección de oferta y 
demanda a partir de la información comprendida entre el periodo de Marzo de 
2011 y Marzo de 2012 y se realizará para los periodos Abril 2012 a Diciembre 
2015, en primer lugar porque dicho periodo coincide con el electoral, y en segundo 
lugar dadas las variaciones que puede sufrir en materia de disponibilidad de tierras 
para el desarrollo de futuros proyectos, dado que Sabaneta no sólo es el municipio 
más pequeño de Colombia, sino que además cuenta con gran cantidad de 
terrenos que presentan diferentes problemáticas que los hacen inviables, como su 
ubicación, riesgos de inundación, topografía muy pendiente, una gran cantidad de 
terrenos con usos de suelo restringidos por estar ubicados en zonas rurales y sub 
urbanas, entre otras limitaciones, como la disponibilidad de servicios públicos, vías 
de acceso, etc.  
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Tabla 7. Proyección de ventas en Sabaneta 2012 - 2015. 
 
Mes Oferta Mes Demanda Mes 
Abr. 12 2197 215 
May. 12 2218 215 
Jun. 12 2239 215 
Jul. 12 2260 215 
Ago. 12 2282 215 
Sep. 12 2303 215 
Oct. 12 2324 215 
Nov. 12 2345 215 
Dic. 12 2366 215 
Ene. 13 2387 215 
Feb. 13 2408 215 
Mar. 13 2429 215 
Abr. 13 2451 215 
May. 13 2472 215 
Jun. 13 2493 215 
Jul. 13 2514 215 
Ago. 13 2535 215 
Sep. 13 2556 215 
Oct. 13 2577 215 
Nov. 13 2598 215 
Dic. 13 2619 215 
Ene. 14 2641 215 
Feb. 14 2662 215 
Mar. 14 2683 215 
Abr. 14 2704 215 
May. 14 2725 215 
 33
Mes Oferta Mes Demanda Mes 
Jun. 14 2746 215 
Jul. 14 2767 215 
Ago. 14 2788 215 
Sep. 14 2809 215 
Oct. 14 2831 215 
Nov. 14 2852 215 
Dic. 14 2873 215 
Ene. 15 2894 215 
Feb. 15 2915 215 
Mar. 15 2936 215 
Abr. 15 2957 215 
May. 15 2978 215 
Jun. 15 3000 215 
Jul. 15 3021 215 
Ago. 15 3042 215 
Sep. 15 3063 215 
Oct. 15 3084 215 
Nov. 15 3105 215 
Dic. 15 3126 216 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.4 PROYECCIÓN OFERTA ANUAL EN SABANETA PERIODO 2013-2020 
 
El análisis de la oferta anual para el municipio de Sabaneta en los próximos años 
se realizó teniendo en cuenta la vigencia del POT municipal, el cual es 2009-2020, 
y tomando como referencia la base de datos de CAMACOL cuya información 
contempla las unidades construidas desde el 2005 hasta 2011 y para el año del 
2012 se tomó como referencia la oferta actual de LA LONJA a Marzo de 2012. 
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Tabla 8. Unidades de viviendas construidas en Sabaneta 2005 - 2011.  
 
AÑO UNIDADES CONSTRUIDAS  
2005 596  
2006 586  
2007 857  
2008 373  
2009 609  
2010 609  
2011 2581  
 
Fuente: CAMACOL - Antioquia. COORDENADA URBANA - Fecha de corte: Febrero de 2012. 
 
Para estimar la variación de la oferta para los periodos 2013-2020 se hará a partir 
de una regresión lineal mediante el método de mínimos cuadrados  y se obtiene 
una relación de la forma   y= m*x+b, obteniendo: 
 
y= 258.54*x+ (-93.79)  
 
Tabla 9. Proyección de vivienda año 2013 a año 2020. 
 
AÑO UNIDADES PROYECTADAS 
2013 2233 
2014 2492 
2015 2750 
2016 3009 
2017 3267 
2018 3526 
2019 3784 
2020 4043 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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En conclusión, se puede observar que la proyección de la oferta y demanda para 
los próximos años tiende a ser estable con un buen comportamiento, donde los 
constructores pueden comercializar sus proyectos en un lapso de tiempo que 
puede oscilar entre 12 y 24 meses, según tipo de proyecto,  ubicación, valor x m2, 
acabados, good will de la empresa, dotaciones internas, entre otros factores. 
 
No obstante, como se mencionó anteriormente, los constructores deben ser 
cautos en el desarrollo de proyectos a mediano y largo plazo, es decir proyectos a 
más de cinco años, haciendo estudios de mercado sobre oferta y demanda, y 
considerar que el desarrollo que el municipio presente sea acorde a la evolución 
inmobiliaria, es decir que éste sea capaz de asimilar la actual y futura población, a 
fin de que éste no colapse y, por ende, el proyecto. 
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3. VARIABLES QUE INTERVIENEN EN UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 
PROYECTOS INMOBILIARIOS 
 
3.1 GENERALIDADES  
 
Los proyectos nacen de ideas, sin embargo, su éxito o fracaso están supeditados 
en gran parte a un buen estudio de factibilidad, el cual consiste en un análisis que 
se realiza para determinar en que condiciones se debe desarrollar éste para que 
sea exitoso.  
 
“El objetivo de los estudios de factibilidad es el de conocer y determinar  la 
viabilidad de implementar o desarrollar un proyecto de inversión, definiendo al 
mismo tiempo los principales elementos del proyecto; dichos estudios están 
compuestos por cuatro partes:  
 
1. Estudio de mercado 
2. Aspectos técnicos 
3. Aspectos administrativos 
4. Aspectos  financieros”6.   
 
Cada día se hace más necesario establecer mejores procesos en la formulación y 
evaluación de proyectos, ya no es suficiente la intuición y el buen juicio del 
inversionista, debido principalmente a la globalización, la competitividad  que cada 
día es mayor, la escasez de recursos y a otros aspectos que exigen una mayor 
eficiencia para no poner en peligro el éxito de los proyectos o que afecten su 
rentabilidad. 
 
                                      
6
 ALDERETE Y SOCIOS CONSULTORÍA INDUSTRIAL. Estudios de Factibilidad. [on line] 
Disponible en: http://www.aldereteysocios.com/estfact.html. (Consultado 3 de julio de 2011). 
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Entendiendo este fenómeno, se hace necesario un adecuado estudio de 
factibilidad  que analice de forma integral los diferentes aspectos enmarcados en 
la formulación y evaluación del proyecto, con el fin de tomar la mejor decisión, 
sustentada en el análisis de cada una de las variables que intervienen o afectan el 
proyecto. 
 
Tales aspectos pueden variar de un proyecto a otro, según la magnitud de éste, 
ubicación, objeto, tipo de proyecto, componente de innovación, entre otros 
factores, pero todos parten de cuatro aspectos básicos, que permiten definir en 
primera instancia su viabilidad, los cuales son: legal, técnico, comercial y 
financiero; los cuales a su vez están compuestos por diferentes aspectos y 
factores de análisis, los cuales varían según el tipo de proyecto. 
 
A partir del marco general de la factibilidad de proyectos, se pasa al plano 
particular de los proyectos inmobiliarios, enmarcados en el área de la ingeniería, y 
que son fundamentales en el desarrollo de la sociedad, en cuanto son un factor 
clave para el desarrollo de ésta, y que ofrece oportunidades de empleo, 
oportunidades de negocio, activación de la economía y mejor calidad de vida, 
tanto a trabajadores, como proveedores, inversionistas, los usuarios finales y 
demás involucrados en el proyecto, ya sea de forma directa como indirecta.  
 
Varios autores en libros y trabajos de grado o tesis coinciden en establecer la 
factibilidad legal, técnica, comercial y financiera como los parámetros básicos para 
determinar la factibilidad de un proyecto inmobiliario, los cuales a su vez están 
compuestos por una serie de variables que determinan su viabilidad o factibilidad, 
como se puede observar en la imagen 1.  
 
A pesar de las diferencias encontradas en la metodología aplicada por diversos 
autores, es posible establecer un marco que contenga las variables básicas de un 
proyecto y a partir de éstas determinar una factibilidad preliminar del proyecto y 
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posteriormente integrar las variables especificas del proyecto, para obtener un 
estudio sustentado de factibilidad final. 
 
Imagen 1. Variables que intervienen en un estudio de factibilidad para 
proyectos inmobiliarios. 
 
 
 
Fuente: SIERRA MEJÍA, Daniel. Modelo de estudio de factibilidad para evaluar proyectos 
inmobiliarios de uso habitacional. En: Trabajo de Grado: Valuación de Inmuebles. CAPIT, 2009. 
 
Ahora, enfocados en el tema en particular de factibilidad de proyectos inmobiliarios 
en el municipio de Sabaneta para estratos 4 y 5, es necesario establecer los 
factores o parámetros claves que inciden en el éxito de un proyecto, considerando 
los diferentes factores que posee la población objetivo a la hora de adquirir 
vivienda en el  sector. 
 
La identificación de la población objetivo es fundamental para establecer y 
determinar los requerimientos mínimos o básicos que busca dicha población, la 
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cual para el caso en particular del presente proyecto se encuentra ubicada en un 
estrato socio económico medio alto, en el cual empiezan a primar de forma 
relevante los factores secundarios, tales como la localización del inmueble, área 
del inmueble, especificaciones de acabados y costos de administración, entre 
otros.   
 
3.2 FACTIBILIDAD LEGAL 
 
La factibilidad legal es el punto de partida de cualquier proyecto, en el caso 
particular del desarrollo de proyectos inmobiliarios, ésta debe ir de la mano de la 
factibilidad técnica, ya que éstas son las que en primera instancia permiten 
determinar si un predio o lote es factible o no, entendiendo que la obtención o 
disponibilidad del predio es el punto de partida para el desarrollo de cualquier 
proyecto inmobiliario. 
 
La primera instancia a la cual se debe recurrir es a la obtención en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos del Certificado de Tradición y Libertad y la 
cédula catastral del predio donde se va a construir, en estos documentos se 
encuentra consignada toda la información histórica de las transferencias de títulos 
del predio, hipotecas, sucesiones, entre otros, encontrándose detalladamente 
cada uno de estos factores, determinando así el estado y las implicaciones 
jurídicas en el momento en que se vaya a realizar la transferencia de dominio a 
favor del realizador del proyecto. 
 
3.3 FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 
Como se mencionó anteriormente la factibilidad técnica es de vital importancia en 
el desarrollo de cualquier proyecto inmobiliario, y está intrínsicamente ligada a la 
factibilidad legal, ya que son éstas las que permiten identificar la viabilidad de un 
predio. 
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La factibilidad técnica se encuentra enmarcada desde la normatividad, es decir 
dentro de las restricciones y normas contenidas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio, así como las condiciones técnicas propias del lote, como 
la forma de éste, su topografía, la presencia de aguas superficiales,  entre otros 
los cuales se pueden identificar a simple vista. 
 
Resumiendo la factibilidad técnica contendrá toda aquella información que permita 
establecer la infraestructura necesaria para poder desarrollar todos y cada uno de 
los objetivos del proyecto, así como cuantificar el monto de las inversiones y de los 
costos de operación del proyecto en formación teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
• Tecnología 
• Tamaño 
• Localización 
 
3.3.1 Tecnología.7 Antes de decidir la tecnología a aplicar en un proyecto 
determinado se debe realizar un filtrado de ideas, donde se rechazan las que 
claramente no son posibles técnicamente. La selección de la tecnología implica 
elegir una determinada combinación de factores productivos para transformar 
diversos insumos en productos. 
 
“Las decisiones de tecnología se relacionan en varias bibliografías generalmente 
con:  
 
1. Relación demanda-capacidad.  
 
2. Características y disponibilidad de la mano de obra.  
 
                                      
7
 DUFFUS MIRANDA, Dayana. Aspectos a considerar en un análisis de factibilidad [on line] Disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/aspectos-a-considerar-en-un-analisis-de-
factibilidad-financiera.htm (Consultado 3 de Julio de 2011). 
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3. Características y disponibilidad de materiales y/o materias primas.  
 
4. Disponibilidad financiera.  
 
5. Tamaño: es un factor determinante a la hora de escoger una tecnología debido 
a que ésta debe responder directamente a los requerimientos de capacidad que se 
instalarán”. 
 
3.3.2 Tamaño.8 “El tamaño establece la cantidad de obra a realizar o la capacidad 
de abastecimiento en la unidad de tiempo, mencionando también el número de 
personas a beneficiar tanto en el presente como en el futuro, y se puede realizar 
en forma mensual o anual.  
 
Se hace necesario señalar que además de la tecnología previamente 
seleccionada, también influyen en la selección del tamaño otros factores 
generales, dentro de los cuales se pueden mencionar los siguientes:  
 
1. Balance demanda-capacidad.  
2. Localización.  
3. Capacidad financiera empresarial.  
4. Garantía de suministros de los equipos y piezas de repuesto de la tecnología 
en concreto a instalar.  
5. Fuentes y disponibilidad de materias primas en el país.  
6. Tecnologías.  
7. Aspectos institucionales y/o legales.  
8. Costos de inversión y producción de las plantas.  
9. Existencia de economías de escala”. 
 
                                      
8
 Ibid. 
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3.3.3 Localización.9 La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en 
mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio 
privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social). El objetivo que 
persigue la localización de un proyecto es lograr una posición de competencia 
basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. 
 
“En la localización de proyectos, dependiendo de su naturaleza, se consideran dos 
niveles:  
 
• Nivel Macro: Que es la definición general de donde ubicar el proyecto con 
escasos detalles. Es comparar alternativas entre las zonas y seleccionar la que 
ofrezca mayores ventajas para el proyecto. 
 
• Nivel Micro: Definida como un diseño de la idea proyecto con el máximo nivel 
de detalles incluyendo disposición en planta de cada factor. En la localización a 
nivel micro se estudian aspectos más particulares a los terrenos ya utilizados.  
 
Para tomar la decisión de localizar un proyecto se debe considerar:  
 
1. Balance demanda-capacidad.  
2. Fuentes y disponibilidad de materias primas.  
3. Disponibilidad actual y perspectiva de fuerza de trabajo.  
4. Fuentes y disponibilidad de energía.  
5. Las fuentes y disponibilidad de agua.  
6. Vías de transporte y comunicaciones.  
7. Costo y disponibilidad de terrenos.  
8. Factores ambientales.  
9. Régimen impositivo y legal”.10 
                                      
9
 Ibid.  
10
 Ibid 
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3.4 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 
 
Hoy en día existe una creciente preocupación por los impactos ambientales que 
puedan generar los diferentes proyectos de desarrollo ejecutados a todos los 
niveles de la actividad económica de la sociedad. Las repercusiones ambientales 
de tales proyectos pueden presentarse tanto en el ámbito local como nacional. Las 
políticas y/o proyectos dependiendo del sector en que se ubiquen, pueden generar 
una gran variedad de impactos ambientales, donde la importancia y la 
ponderación de tales efectos dependen en gran parte de la magnitud y del grado 
de irreversibilidad del daño ambiental causado por éstos, el cual se puede analizar 
y cuantificar en un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 
 
“Un EIA suele comprender una serie de pasos: 
  
1. Un examen previo, para decidir si un proyecto requiere un estudio de impacto y 
hasta qué nivel de detalle.  
 
2. Un estudio a priori para identificar los impactos claves y su magnitud, 
significado e importancia.  
 
3. Una determinación de su alcance, para garantizar que la EIA se centre en 
cuestiones claves y determinar dónde es necesaria una información más 
detallada.  
 
4. Para finalizar, el estudio en sí, el cual consiste en meticulosas investigaciones 
para predecir y evaluar el impacto”.11 
 
3.5 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE MERCADO 
 
                                      
11
 Ibid.. 
 44
En los estudios de formulación y evaluación de proyectos inmobiliarios, el Estudio 
de Mercado día a día toma mayor importancia para sustentar la viabilidad del 
proyecto, dado que éste es quien finalmente permite identificar los posibles 
ingresos y egresos del proyecto, el valor comercial del producto ofrecido, 
velocidad de ventas esperado, características propias del proyecto según su 
ubicación y normatividad, así como la utilidad esperada. 
“El estudio de mercado nos debe responder a una amplia gama de preguntas 
como son: 
 
• Definición del producto  
• Definición del segmento de mercado                   
• Principales clientes  
• Principales competidores  
• Penetrabilidad del mercado (precios, entrega, calidad, servicio, financiamiento)  
• Estrategia comercial”.12 
 
En los estudios de demanda por vivienda las respuestas corresponden a las 
aspiraciones o deseos, pero no reflejan fácilmente la capacidad de pago. Lo que 
interesa es la demanda efectiva y no la potencial que  suelen medir las encuestas.  
Los factores determinantes de demanda, varían según la necesidad del cliente, los 
cuales a su vez se encuentran condicionados por el estrato socio-económico de 
éste, los cuales se pueden clasificar en factores primarios y secundarios, como se 
pueden observar en el cuadro 1, en los cuales los factores primarios dependen de 
las características del comprador, mientras que los secundarios dependen de las 
características de la vivienda. 
En un estudio de mercado es determinante identificar la demanda real, el perfil de 
los clientes potenciales, ingresos, gustos, características, nucleo familiar, a fin de 
                                      
12
 ALDERETE Op. cit. Estudios de Mercado. [on line] Disponible en: 
http://www.aldereteysocios.com/estmerc.html. (Consultado 3 de julio de 2011). 
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establecer adecuadamente el tipo de proyecto a desarrollar a partir de un cuadro 
de demanda potencial y déficit habitacional. 
 
Cuadro 1. Factores determinantes de la demanda de vivienda. 
 
FACTORES PRIMARIOS FACTORES SECUNDARIOS 
Necesidad o Actualidad Localización 
Nuevo hogar Zona 
Vivienda inadecuada Barrio 
Vivienda obsoleta Sector 
Entrega vivienda Estrato 
    
Deseo Clase/Tipo 
Vivienda propia Unifamiliar o Multifamiliar 
Mejor status Casa aislada o en conjunto 
Inversión Apto en edificio aislado o en conjunto 
Renta   
Cambio sector   
    
Capacidad Económica Cantidades de ambientes 
Ingresos Alcobas 
Gastos Baños 
Ahorro Garajes 
Cuota inicial   
Cuotas mensuales   
  
Especificaciones 
  Acabados 
  Dotación individual 
  Dotación comunal 
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FACTORES PRIMARIOS FACTORES SECUNDARIOS 
  
Aspectos varios 
  Seguridad 
  Calidad del diseño 
  Costos de admón. 
 
Fuente: PUYANA GARCÍA, Germán. Control integral de la edificación, Tomo I- Planeamiento. 3ª 
edición. ESCALA, 1986. 263 p. 
 
3.6 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICO FINANCIERO  
 
La factibilidad financiera es el último proceso o herramienta a utilizar para 
identificar la factibilidad de un proyecto inmobiliario, sin que esto quiera decir que 
es la menos importante, ya que como se mencionó anteriormente un estudio de 
factibilidad es un proceso que se desarrolla por etapas a partir del análisis de 
variables propias según el tipo de proyecto a desarrollar,  pero cuyo resultado final 
de éxito depende de su cohesión e integralidad en el análisis. 
 
Este proceso es determinante para el adecuado desarrollo de cualquier proyecto, 
ya que éste es quien finalmente determina de dónde saldrán los fondos y en qué 
momento, y cuál será el valor a pagar en caso de requerir créditos con entidades 
bancarias o particulares, entre otras opciones de financiación. 
 
La factibilidad financiera del proyecto se determina proyectando todos los ingresos 
y egresos asociados al proyecto en un flujo de fondos o de caja, para lo cual 
deben hacerse estimativos sobre los ingresos que se espera recibir a partir de un 
cuadro de ventas, así como todos los gastos en que incurrirá el proyecto, y el 
tiempo en el cual ocurrirán éstos. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN 
PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS TALES COMO FIDUCIAS, INVERSIÓN 
PRIVADA, PRÉSTAMOS CON ENTIDADES BANCARIAS, ENTRE OTROS 
 
Para cubrir los costos y demás egresos asociados a la ejecución del proyecto es 
necesario disponer del dinero requerido en los momentos en que deban 
efectuarse los desembolsos correspondientes. El proyecto será viable, en la 
misma medida que sea posible disponer de estos recursos, en la medida que se 
pueda financiar, bien sea con recursos propios, de ventas o con créditos a largo o 
corto plazo. 
 
La mayor fuente de financiación para la construcción de edificaciones es 
generalmente el crédito que otorgan las entidades financieras que trabajan con el 
sector. En el caso colombiano todos los bancos comerciales tienen la autorización 
para ofrecer líneas de crédito hipotecarias para financieras para financiar la 
construcción de edificaciones, pero aquellos que surgieron de las antiguas 
Corporaciones de Ahorro y Vivienda, son los que manejan la mayor parte de ese 
tipo de operaciones en el sistema bancario. Estas entidades prestan al constructor 
una determinada proporción del costo total del proyecto, bajo ciertas condiciones 
establecidas por la entidad competente (Junta Directiva del Banco y 
Superintendencia Bancaria).13 
 
A continuación se presenta las alternativas de financiación que posee una entidad 
financiera y los correspondientes requisitos para poder acceder a cada una de 
ellas: 
 
                                      
13
 TÉLLES LUNA, Miguel. Finanzas de la construcción. 4ª edición. Bogotá – Colombia: Bhandar 
Editores, 2010. 238 p. 
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4.1 LÍNEAS DE CRÉDITO14   
 
4.1.1 Crédito de Tesorería para compra de lotes. Es una línea de crédito para 
adquisición de lotes donde se construirá un proyecto antes de seis meses. 
 
4.1.2 Crédito de Tesorería para anticipo de Encargos Fiduciarios. Es una línea 
de crédito para cubrir necesidades de caja en el inicio de la ejecución del proyecto 
  
4.1.3 Crédito Bancario para recibir Subsidios Anticipados. Es una garantía 
que otorga el Banco a favor de las Cajas de Compensación Familiar para que 
éstas entreguen a las firmas constructoras los Subsidios de Vivienda en forma 
anticipada. 
 
4.1.4 Encargos Fiduciarios para Preventas. Son convenios comerciales, 
celebrados entre la Fiduciaria del banco y el constructor, para el recaudo de las 
cuotas iníciales provenientes de las ventas del proyecto. 
  
4.1.5 Crédito de comercialización. Es una línea de crédito para la promoción y 
comercialización del proyecto (Sala de ventas, apartamento modelo, publicidad, 
etc.). 
 
4.1.6 Crédito tradicional constructor. Es una línea de crédito para empresas 
que se dedican a la construcción y comercialización   de inmuebles de vivienda o 
diferente de vivienda.  
 
Ver anexo A (cuadro resumen de los montos, tasas, garantías, plazos y 
documentación requerida, para cada una de las modalidades que en general se 
ofrecen en Colombia). 
  
                                      
14
 BANCO DAVIVIENDA. [on line] Disponible en : https://linea.davivienda.com/indice/. (Consultado 
Mayo 10 de 2012). 
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4.2 RECURSOS GENERADOS POR EL PROYECTO 
 
Una fuente importante de financiación de los proyectos de construcción son los 
ingresos generados por las ventas, y en algunos casos puede llegar a jugar un 
papel determinante sobre la viabilidad del proyecto. 
 
Para realizar un adecuado análisis sobre los ingresos generados por el concepto 
de ventas, se debe hacer un cuadro de ventas, en el cual aparece cada una de las 
unidades de vivienda disponible, con su área, valor por m2, valor parqueadero y 
cuarto útil, terrazas, locales comerciales, etc., a partir de este cuadro se obtiene el 
cuadro de áreas vendibles y de éste se desprenden los posibles ingresos que 
obtendrá el proyecto, para posteriormente, a partir del estudio de mercado, 
proyectar la velocidad de ventas, y posteriormente proyectar los ingresos a percibir 
según condiciones de pago, que normalmente contemplan el 10% para la promesa 
de compraventa y el 20%, 30% ó 40% restante en cuotas mensuales iguales. 
 
4.3 RECURSOS PROPIOS  
 
El monto total de los recursos propios y los momentos en que se requieren, es 
determinado por el flujo de caja, como la diferencia entre el total de ingresos y 
egresos esperados en cada periodo. Es difícil establecer reglas generales sobre el 
comportamiento de los mismos, pero la experiencia indica que en primer lugar se 
deberá disponer del dinero suficiente para adquirir un lote, cancelar honorarios por 
estudios, diseños, licencia de construcción y por lo menos los costos de materiales 
y mano de obra de los dos o tres primeros meses de obra, que generalmente las 
instituciones que financian la construcción, sólo inician sus desembolsos cuando 
se ha avanzado en la obra. 
 
 50
4.4 OTROS INGRESOS15 
 
Bajo el rubro de otros ingresos, se agrupan todos aquellos ingresos que puedan 
darse en el proyecto, diferentes a los ya citados, los cuales tomados 
individualmente no tienen generalmente mucha importancia. Son ejemplos de este 
tipo de ingresos, las ventas de materiales sobrantes o de demolición, los intereses 
cobrados a los compradores mientras se perfecciona la operación de compraventa 
y los interese devengados sobre inversiones transitorias, por ejemplo, sobre 
cuentas de ahorro, etc.. 
  
4.5 FIDUCIA INMOBILIARIA16 
 
 
 El fideicomiso de tipo inmobiliario ha tenido un desarrollo significativo debido a la 
necesidad de los empresarios inmobiliarios de minimizar riesgos económicos, 
evitándose construir sociedades y especialmente motivados al poder desarrollar 
sus proyectos a través de una institución especializada, con adecuada 
infraestructura jurídica, administrativa, técnica, operativa y con experiencia en el 
manejo de recursos financieros provenientes de otras fuentes no financieras. 
 
La fiducia inmobiliaria es un negocio en el cual el fideicomitente (promotor) 
transfiere, si se requiere, la propiedad de uno o más inmuebles a la fiduciaria, para 
que los transforme, administre y posteriormente enajene a favor del fideicomitente 
y/o de los terceros que se vinculen al fideicomiso, de conformidad con las 
instrucciones contenidas en el acto constitutivo del mismo. 
 
Uno de los objetivos fundamentales de la fiducia inmobiliaria es lograr la 
financiación del proyecto vinculando recursos de terceros, compradores 
inversionistas que desean adquirir parte del proyecto de que se trate. El papel de 
                                      
15
 TÉLLES. Op. cit.   
16
 Ibid.    
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la fiduciaria en este aspecto es muy importante, pues los compradores o 
inversionistas que se asocien al proyecto hacen sus aportes a través de la 
fiduciaria; ésta los invierte en el fondo ordinario. Si hay suficientes inversionistas 
en un plazo preestablecido, se logrará el punto de equilibrio, es decir, el monto de 
recursos necesarios para cubrir los costos que garanticen la terminación del 
proyecto. Si esto no se logra, la fiducia devuelve a los compradores inversionistas 
sus aportes más los intereses y obviamente al promotor, el inmueble y estudios 
aportados. 
 
La fiducia inmobiliaria es un servicio que puede tener muchas alternativas en 
cuanto a su alcance, pudiendo se la fiduciaria desde una simple recaudadora y 
administradora de las cuotas iniciales, bajo condiciones específicas, hasta quién 
maneja gran parte del desarrollo del proyecto. Por esta razón, las tarifas y el costo 
de estos servicios, también son muy variables, dependiendo obviamente del 
alcance de los mismos. 
 
4.6 TITULARIZACIÓN INMOBILIARIA17 
 
En Colombia la titularización inmobiliaria es de reciente aparición, pues sólo en 
1992, se hicieron los primeros negocios de este tipo. Se trata por lo tanto de una 
modalidad financiera muy naciente. 
 
La titularización, también llamada fiducia de titularización, es un mecanismo para 
la creación de títulos valores, a partir de activos diferentes. 
 
La titularización de un proyecto de construcción consiste en la emisión de títulos 
mixtos o de participación, sobre un patrimonio autónomo constituido por un lote de 
terreno, los diseños arquitectónicos y de ingeniería, los estudios técnicos y de 
                                      
17
 Ibid. 
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prefactibilidad económica, la programación de obra y los presupuestos necesarios 
para adelantar la construcción sobre el lote. La rentabilidad que se obtiene de 
estos títulos procede de la valorización del inmueble, de la venta de las unidades 
constitutivas del mismo y en general, del desarrollo del proyecto. 
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5. METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS EN EL MUNICIPIO DE SABANETA PARA ESTRATOS 4 Y 5 
 
5.1 PROBLEMÁTICAS QUE PUEDEN ENFRENTAR LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS 
 
Las empresas del sector de la construcción se ven día a día expuestas a un sin 
número de problemáticas que ponen en riesgo su patrimonio y existencia, así 
como su participación en el mercado, entre otros, más aún cuando se trata del 
desarrollo de proyectos inmobiliarios. 
 
Una de las principales causas de riesgo se encuentra en la factibilidad técnico 
legal, es decir que el lote donde se desea desarrollar el proyecto se encuentre 
saneado, lo cual se determina a partir de un estudio de títulos, para 
posteriormente identificar las restricciones normativas contenidas en el POT 
municipal, y por último que se pueda contar con disponibilidad de servicios 
públicos, entre otros factores que son determinantes en el éxito de un proyecto. 
 
Otro de los problemas grandes que enfrentan las constructoras son originados por 
una inadecuada planeación de fondos, es decir establecer un flujo de caja, donde 
se contemple de forma preventiva los egresos mes a mes de acuerdo al programa 
de obra, y los ingresos por ventas de acuerdo a un estudio de mercado, que 
permita identificar velocidad de ventas y cuotas de los compradores mes a mes, 
así como las demás fuentes de ingresos, ya sea propios o a través de entidades 
bancarias, y considerar los gastos que generan dichos préstamos financieros. 
 
El problema financiero es más común de lo pensado y afecta a grandes y 
pequeñas empresas, poniendo en riesgo su reputación, credibilidad y peor aún su 
existencia. Tal es el caso del grupo Monarca quién fuera el gran precursor del 
desarrollo inmobiliario en el municipio de Sabaneta.  
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A mediados del 2003  un grupo visualizó en Sabaneta un lugar atractivo para la 
inversión constituyéndose así el grupo constructor llamado Monarca. La compañía 
le cambió la cara al pequeño municipio, construyendo obras de gran envergadura 
como el impresionante complejo residencial de siete edificios, un centro comercial 
y un centro de convenciones, además de otros proyectos. En 2004 entregó el 
centro comercial Aves María y en los años siguientes desarrolló bajo el esquema 
de reinversión de recursos los proyectos habitacionales Gorrión, Turpial, Sinsonte, 
Colibrí, Alondra, Carriquí, Espigas, Ruiseñor, Parque residencial aves maría, Torre 
marrón, Torre monarca, Lorien y Mantis, con un gran éxito en ventas, entregas y 
satisfacción hasta el año 2008 en el cual la constructora experimentó una fuerte 
crisis financiera, la cual a la fecha no ha podido superar y que ha puesto en tela de 
juicio su reputación y credibilidad, entre otros problemas que esto le ha acarreado. 
  
A raíz de lo acontecido con el grupo Monarca en el 2008, quien hasta ese 
entonces era el punto de referencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en 
el municipio, éste sufrió una gran recesión de oferta y demanda, con un paso de 
857 unidades de vivienda construidas en el 2007 a tan solo 373 en el 2008, en el 
2009 y 2010 mejoró notoriamente pasando a 609 unidades y en el 2011 tuvo un 
gran repunte a 2.581 unidades y en el 2012 actualmente existe una oferta de  
2.346 unidades al mes de marzo, con ventas de 700 unidades en el primer 
trimestre del año y con ventas en el último año de 2.569 unidades. 
 
Para terminar, es preciso destacar la gran importancia que poseen los estudios de 
factibilidad en el desarrollo de un proyecto inmobiliario, integrando cada uno de 
sus componentes como un sistema donde cada componente hace parte integral e 
inalienable del proyecto, para lo cual se recomienda un análisis juicioso del 
componente legal antes de la adquisición del lote, así como sus posibles usos y 
restricciones según normativa existente del municipio contenida en el POT, para 
posteriormente pasar a la etapa técnica y comercial, donde se estudian temas 
tales como la disponibilidad de servicios públicos, forma del terreno, topografía, un 
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estudio de mercado que permita identificar posibles ingresos por ventas para 
posteriormente poder obtener la utilidad del proyecto expresada en pesos o en 
algún parámetro financiero como la TIR o el VPN, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de los recursos para llevar a cabo el proyecto, así como los posibles 
costos financieros que pueda acarrear éste. 
 
5.2 CONSIDERACIONES INÍCIALES DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS 
 
Un estudio de factibilidad para el desarrollo de un proyecto inmobiliario parte de la 
obtención del lote o predio donde se desea llevar a cabo el proyecto, donde la 
elección de éste no sólo depende de su ubicación y disponibilidad comercial, sino 
que además requiere en primer lugar un estudio de títulos donde conste que el 
lote se encuentre saneado y que no posee ningún tipo de problemas de 
sucesiones, embargos, hipotecas, etc., lo cual se puede obtener a partir del 
certificado de tradición y libertad, el cual es expedido por la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, y posteriormente identificar las restricciones que pueda 
tener, así como las afectaciones y los usos permitidos contemplados en el POT 
municipal. 
 
Una vez se convalide la disponibilidad del lote y que el uso a dar sea acorde con el 
permitido, se continúan con los demás componentes técnicos tales como la 
disponibilidad de servicios públicos, la topografía del lote, tipo de suelo, estudio de 
la presencia de aguas superficiales, entre otros, para posteriormente pasar a la 
etapa comercial, donde se analizan los posibles ingresos según uso permitido en 
cuanto área privada vendible, y discriminación de cada una de estas áreas acorde 
a precios del mercado, para posteriormente hacer análisis de costos del proyecto 
que incluye todos los costos no sólo de construcción, sino también del lote y la 
urbanización de éste, impuestos, honorarios, gastos administrativos, financieros, 
entre otros, para posteriormente determinar la utilidad y expresar ésta en términos 
financieros como la TIR o el VPN. 
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5.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES QUE COMPONEN EL ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD DE PROYECTOS INMOBILIARIOS EN EL MUNICIPIO DE 
SABANETA PARA ESTRATOS 4 Y 5 
 
Cuadro 2. Identificación de las variables que componen un estudio de 
factibilidad para proyectos inmobiliarios.  
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 ESTUDIO TÉCNICO: 
• Estudio de la Topografía del lote 
• Estudio preliminar de suelos 
(Inspección visual) 
• Solicitud de Normas de 
Planeación y Certificado de 
Alineamiento (incluye consulta de 
afectaciones a las entidades 
correspondientes). 
• Disponibilidad de Servicios 
Públicos 
 
 ESTUDIO JURÍDICO: 
• Estudio de Títulos. Se revisa: 
 Continuidad en la Tradición  
 Existencia de hipotecas 
 Limitaciones al dominio.  
 Embargos, testamentos 
 Existencia de sucesión 
 Analizar y corroborar linderos 
• Revisión de atribuciones del 
representante legal (lotes de 
Sociedades, compañías) 
• Estudio Cédula Catastral 
 ESTUDIO COMERCIAL Y 
MERCADEO 
• Estimativo del mercado potencial 
y efectivo en función de la 
capacidad económica de los 
futuros adquirientes. 
• Grado de aceptación de la 
ubicación del proyecto. 
• Características de los posibles 
demandantes (perfil del 
comprador). 
• Características que deben reunir 
los inmuebles a construir (área, 
servicios y especificaciones). 
• Análisis de la competencia. 
• Precios y condiciones de pago 
que aceptarían los posibles 
adquirientes incluyendo el tipo de 
financiación a ofrecer 
 ESTUDIO ECONÓMICO 
FINANCIERO 
• Presupuesto de efectivo o flujo de 
fondos (En pesos corrientes). 
• Un análisis de la rentabilidad del 
proyecto sobre las ventas y sobre 
el capital de propio  
• Un análisis de utilidad de periodo 
de recuperación económica  
• Análisis de fuentes de recursos 
económicos (ingresos propios, 
ventas, financiación, aportes 
inversionistas). 
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5.4 ESTUDIO DE LOTES Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE FACTIBILIDAD DE 
PROYECTOS INMOBILIARIOS 
 
Con el fin de mostrar la aplicabilidad de la metodología para el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios en el municipio de Sabaneta, se realizará el estudio de 
factibilidad para dos lotes, ambos con condiciones diferentes en cuanto a área, 
costo, valor por m2, restricciones en cuanto a usos del suelo, índices de ocupación 
y de construcción, entre otros factores, tales como vías de acceso, equipamientos 
cercanos, etc. 
 
En la labor de la elección de los lotes de estudio, se realizaron varias visitas al 
municipio enfocándonos en puntos centrales y de potencial desarrollo, obteniendo 
registro fotográfico y dirección exacta de predios que por su configuración 
topográfica, forma y tamaño son aptos para el estudio de factibilidad, para 
posteriormente realizar filtro según información suministrada por la Doctora Isabel 
Cristina Díaz, de la oficina de Catastro del municipio, la cual consistió en el predial 
del lote, en el cual aparece la matricula del inmueble, el dueño, el área del lote, 
área construida, entre otros. 
 
En este punto es importante resaltar que para el análisis sobre la viabilidad de la 
obtención del lote, en cuanto a su componente legal, se debe contar con el 
número de la matrícula inmobiliaria de éste, la cual se puede obtener con el 
predial del lote, la escritura de éste o ir a la oficina de catastro con la dirección del 
predio y solicitar dicho número,  ya que con éste se puede acceder al estudio de 
títulos contenido en el Certificado de Tradición y Libertad, expedido por la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos, en el cual aparece información que es 
determinante y relevante, tal como el dueño actual del predio, así como el análisis 
histórico de las escrituras que ha sufrido éste, además del área, linderos, 
servidumbres, entre otros. 
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Una vez determinada la factibilidad legal del lote, es decir que se pueda adquirir y 
que no presente irregularidades de sucesiones, embargos, etc., se procede al 
análisis de las variables que componen la factibilidad técnica contenida en el POT 
del municipio y la factibilidad de servicios, ya que las condiciones de área, 
topográficas y de forma, ya han sido superadas durante la etapa previa en la 
búsqueda del predio. 
 
Como se mencionó anteriormente cuando el lote es factible legalmente, se 
procede a determinar su factibilidad técnica, contenida en el POT municipal, en el 
cual se deben identificar todas las restricciones que pueda presentar el lote y que 
afectan determinantemente el uso y aprovechamiento de éste, tales como el índice 
de ocupación, el índice de construcción, restricciones de densidad viv/ha, 
equipamientos, zonificación, usos del suelo permitidos y prohibidos, 
requerimientos de urbanismos y cesiones, entre otros. 
 
Una vez identificado el uso permitido del lote y sus respectivos índices; tales como 
el índice de construcción y la restricción de densidad viv/Ha, se obtiene el número 
máximo de unidades habitacionales a desarrollar y el área privada máxima 
vendible, aprovechando al máximo el uso permitido, cumpliendo normatividad y 
enmarcados dentro de áreas comerciales factibles, resaltando que las áreas 
privadas de parqueaderos no cuentan dentro de la restricción de área privada 
vendible. 
 
Por ejemplo para un lote de 10.000 m2 (1 Ha), con un índice de construcción de 
5.0 del AB y con una restricción de densidad urbana de 250 viv/Ha, se tiene que 
se pueden construir 50.000 m2 de área privada vendible, y 250 unidades de 
vivienda, lo que daría un promedio de 200m2/viv, lo cual no es factible 
comercialmente, por tanto se debe sacrificar el uso permitido, afectado por la 
restricción de densidad, para no afectar su viabilidad comercial. 
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Una vez identificadas las restricciones técnicas y legales, se procede a convalidar 
esta información con la viabilidad comercial obtenida a partir del análisis de los 
proyectos del sector en cuanto a áreas de los inmuebles por proyecto, valor/m2, 
áreas comunes y dotaciones, velocidad de ventas por área, por proyecto y en el 
sector, entre otros.  
 
Con esta información y las restricciones de densidad y área máxima privada 
vendible, se realiza el análisis sobre las áreas que manejara el proyecto, para 
posteriormente realizar un análisis de ingresos por ventas y un análisis de costos, 
que incluye los costos directos de construcción, el valor del lote y su urbanismo, 
impuestos, honorarios, gastos administrativos y de ventas, gastos de publicidad y 
los costos financieros, y a partir de la diferencia de los ingresos vs egresos se 
obtiene la utilidad del proyecto. 
 
Ahora que se ha analizado la factibilidad legal, técnica y comercial, se pasa por 
último a la factibilidad financiera, donde a partir del flujo de caja del proyecto, los 
inversionistas deben determinar de dónde saldrán los recursos para llevar a cabo 
el proyecto, ya sean propios o a través de préstamos financieros, y si tienen la 
capacidad de liquidez y/o endeudamiento necesarios para llevar a cabo el 
proyecto, y evitar que éste se quede sin fondos a mitad del camino, afectando 
gravemente no sólo el proyecto, sino el patrimonio de los inversionistas y la 
permanencia de la empresa en el medio, entre otras consecuencias. 
 
Para lo anterior, la principal herramienta es el flujo de caja, que involucre tanto los 
egresos como los ingresos que se esperan recibir, pero de forma conservadora, ya 
que en todo análisis de factibilidad se debe considerar el caso más desfavorable, 
en este caso los ingresos por ventas, para lo cual la empresa, debe establecer en 
primer lugar un punto de equilibrio, es decir un número mínimo de unidades de 
vivienda vendidas para poder iniciar construcción, y posteriormente un número de 
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ventas por mes promedio conservador de acuerdo al estudio comercial realizado 
anteriormente. 
 
Cabe resaltar que los dineros que ingresan al proyecto por préstamos financieros, 
generan costos financieros, equivalentes al pago de intereses, sin embargo, éstos 
afectan de forma positiva la TIR y el VPN, ya que generalmente la tasa de 
oportunidad de los inversionistas es mayor a la tasa de interés de las entidades 
bancarias. 
 
5.5 METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS EN SABANETA 
 
Para poder establecer y aplicar una metodología para determinar la factibilidad de 
un proyecto inmobiliario, es necesario en primer lugar identificar cada uno de los 
componentes que hacen parte de éste y que funcionan de forma integral, los 
cuales son a saber los aspectos técnicos, legales, de mercado y económicos 
financieros. La importancia de indagar y recopilar información de estos aspectos 
cobra su mayor importancia cuándo se realiza una interrelación entre ellos.  
 
A continuación se presenta una breve descripción sobre el proceso desarrollado 
para el análisis de factibilidad para 2 lotes ubicados en el municipio de Sabaneta, y 
que poseen diferentes características, y que permitieron dar paso a la metodología 
que a continuación se presenta y que aplica para cualquier lote ubicado en el 
municipio, entendiendo que cada lote es un proyecto único, y que posee 
condiciones que le son propias en cada uno de sus aspectos. 
 
El punto de partida para el desarrollo de cualquier proyecto inmobiliario es la 
disponibilidad y compra del predio o lote donde se desea llevar a cabo el proyecto, 
para lo cual normalmente el interesado define un punto de partida, ya sea en una 
zona, barrio o municipio determinado, según condiciones de oferta y demanda o el 
potencial que pueda tener por la ejecución de ciertos proyectos municipales y/o 
departamentales. 
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En este punto existen dos alternativas, la primera consiste en buscar lotes 
aleatoriamente en la zona, y posteriormente realizarle los respectivos estudios, 
para un desarrollo por etapas, y la otra alternativa consiste en la elección de lotes 
que se encuentren dentro de un rango de área para lo cual ya se ha realizado un 
estudio de prefactibilidad previo, ésta es la opción más recomendable para 
pequeñas y medianas empresas, ya que para éstas sus recursos son más 
limitados, mientras en el caso de las grandes empresas que  cuentan con una 
mayor liquidez les permite negociar grandes áreas de terreno a un mejor precio, y 
desarrollar proyectos por etapas, según avance de ventas. 
 
Una vez se tenga claro la zona donde se desea desarrollar el lote y en algunos 
casos el rango de áreas de éste, se procede a la búsqueda del mismo, 
identificando también aspectos tan importantes como la topografía, las vías de 
acceso, forma del terreno, fuentes de agua, torres de energía, urbanismo de la 
zona y dotaciones, entre otros; que son determinados visualmente y permiten 
establecer un filtro en las alternativas de estudio. 
 
Una vez identificados los posibles lotes que visualmente  aplican técnicamente, 
existen dos formas de proceder, una consiste en solicitar ante la oficina de 
Planeación o Curaduría el concepto de alineamiento, donde se obtienen todas las 
especificaciones técnicas a las cuales el proyecto se debe ajustar, tales como la 
densidad, índice de construcción, índice de ocupación, secciones y retiros y 
destinación, para posteriormente identificar la viabilidad legal de éste, y la otra 
forma consiste en realizar primero el análisis legal del lote, para posteriormente 
realizar el análisis técnico, es decir el análisis técnico legal es el punto de partida y 
van intrínsecamente ligados el uno al otro. 
 
En el estudio jurídico legal se revisa lo siguiente: 
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Estudio de Títulos: consiste en obtener el Certificado de Libertad y Tradición del 
lote. Con este documento se estudia los contratos que han afectado la situación 
jurídica del predio. Se debe hacer el estudio de las escrituras que aparecen en 
este certificado. El estudio de títulos debe realizarse con el historial de los últimos 
20 años,  pero la ley redujo todas las prescripciones extraordinarias de veinte a 
diez años, es decir, que la nulidad es a partir de la ley de diez años. El estudio de 
títulos debe ser realizado por un abogado especialista en derecho inmobiliario. 
 
Una vez validada la información de que el lote es factible legal y técnicamente, e 
identificado el número de viviendas que se puede construir en el lote, se realiza  la 
solicitud de disponibilidad de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía 
eléctrica, gas) ante la entidad prestadora de éstos. 
 
Habiendo pasado los análisis técnicos y legales del lote de interés, se necesita 
obtener información sobre la oferta y la demanda de la zona donde se encuentra 
ubicado el predio. Dicha información debe resultar de investigaciones directas en 
campo realizadas en el sector y de bases estadísticas que se puedan obtener. De 
estos dos medios para captar información, se puede generar lo siguiente: 
 
• Detectar la velocidad de ventas y absorción estimada de mercado 
 
• Características arquitectónicas generales (Áreas de las viviendas o 
apartamentos, distribución de los espacios, especificaciones técnicas,  
acabados, entre otros) 
 
• Competitividad del proyecto en precio 
 
• Planes de ventas convenientes 
 
• Grado de aceptación de la ubicación del proyecto (cercanía a hospitales, 
instituciones educativas, polideportivos, centros comerciales, iglesias)  
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A partir del análisis de la información obtenida en el estudio de mercado, se 
procede a establecer los parámetros del proyecto en cuanto a áreas por unidad de 
vivienda, precios aproximados de venta, dotaciones, áreas comunes, entre otros. 
 
Una vez superada la factibilidad técnico-legal y con la información sobre el estudio 
de mercado, se procede a integrar toda la información en una hoja de cálculo que 
permite integrar cada uno de estos aspectos de forma práctica y sencilla, en ésta 
se identifican en primer lugar todos los aspectos relacionados con la factibilidad 
técnica, es decir las restricciones contenidas desde el POT municipal en cuanto al 
índice de construcción, índice de ocupación y densidad. 
 
Con esta información se obtiene la máxima área vendible privada que incluye el 
área de las unidades de vivienda, las terrazas, locales comerciales y cuartos útiles 
que posea el proyecto, eximiendo de ésta el área correspondiente por concepto de 
parqueaderos. 
 
Con el área máxima privada vendible y la restricción de densidad, se procede a 
establecer las áreas promedio que contendrán las unidades de vivienda del 
proyecto según el estudio de mercado, y posteriormente la identificación de las  
áreas comunes que contendrá éste.  
 
Esta información es el punto de partida para identificar los costos e ingresos que 
tendrá el proyecto, y que están divididos en seis grandes grupos, los cuales son a 
saber: 
 
1. Lote o terreno urbanizado 
2. Costos directos de construcción  
3. Honorarios profesionales 
4. Impuestos y derechos 
5. Administrativos y ventas 
6. Financieros 
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• Lote: se debe tener certeza del área neta y del grado de urbanismo que posee. 
Estas dos apreciaciones son fundamentales, la primera para poder acercarse a 
una buena negociación en la compra de la tierra, dejando claro al vendedor las 
condiciones reales de aprovechamiento del predio y la segunda para poder 
presupuestar los costos de las obras de urbanismos como redes de servicios 
públicos y vías de acceso y circulación. 
 
• Costos de Construcción: En éste aparte se concentra el mayor porcentaje de 
recursos económicos que necesita el proyecto, debido a que se deben incluir 
todos los costos directos e indirectos de construcción. 
 
• Costos directos: son los materiales, mano de obra, equipos, herramienta y el 
transporte de éstos. 
 
• Costos indirectos: se proyecta los gastos de administración de la obra y el 
pago de los profesionales. Entre los gastos de administración más importantes 
están la vigilancia, pago de servicios públicos inherentes a la ejecución de los 
trabajos, maestro de obra, asistente administrativa de la obra, papelería y 
gastos menores en la ejecución. 
 
En el  pago de los profesionales están el Director de Obra, consultorías de 
especialistas en las distintas áreas que se necesiten, Ingenieros Residentes, 
Arquitecto residente, Tecnólogos en construcción, controlador de costos y 
programación, entre otros. 
 
• Diseños y estudios: Se cuantifica el valor de los estudios y diseños 
necesarios para una apropiada planeación y un buen desarrollo del proyecto. 
Entre los estudios y diseños de mayor relevancia y que hay que incluir en el 
presupuesto están: 
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 Estudio de mercado 
 Factibilidad financiera 
 Topografía 
 Estudio de suelos 
 Diseños Arquitectónicos 
 Diseño estructural 
 Diseño de redes Hidrosanitarias y de Gas 
 Diseño de redes eléctricas. 
 Presupuesto de obra 
 Programación de obra 
 
• Pago de Impuestos, seguros y derechos: Este ítem debe ser bien estudiado 
y cuantificado, debido a que por desconocimiento o por olvido, en ocasiones no 
todos los pagos de impuestos, seguros y derechos, son tenidos en cuenta en el 
presupuesto de factibilidad. 
 
Los principales impuestos son: 
 
 Licencia de construcción y expensas de Curaduría 
 Predial 
 Industria y Comercio 
 Obligaciones Urbanísticas:   
o Cesión de zonas verdes para espacio público  
o Cesión de equipamiento comunitario  
 
Los principales seguros son: 
 
 Póliza Construcción a todo Riesgo 
 Póliza de cumplimiento 
 Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual 
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Los principales derechos: los derechos se refiere al pago por la conexión a 
servicios públicos: 
 
 Acueducto y alcantarillado 
 Energía eléctrica 
 Gas 
 
• Costos de ventas: Se incluyen los siguientes aspectos: 
 
 Gastos de Promoción y publicidad del proyecto 
 Pago de comisiones de ventas 
 Pago de gastos notariales 
 Reglamento de Propiedad Horizontal. 
 
• Costos financieros: Si se estudia y se opta por solicitar financiación 
económica del proyecto se debe considerar: 
 
 Pago de Intereses por el crédito 
 Costos legales créditos 
 Honorarios supervisor del crédito 
 Corrección monetaria o inflación calculada por la entidad financiera 
 
Una vez identificados todos los costos del proyecto y los ingresos por ventas 
ponderadas, a partir de la diferencia de éstos se obtiene la utilidad que tendrá el 
proyecto, la cual para este tipo de proyectos, se estima es viable a partir del 10%, 
sin que esto sea una camisa de fuerza, ya que detrás de todo este análisis existen 
diversas variables que pueden afectar de forma positiva o negativa el desarrollo 
del proyecto, así como su éxito o fracaso. 
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Por lo cual es recomendable que quien realice el estudio de factibilidad lo adapte a 
sus propias necesidades de acuerdo a las exigencias legales del proyecto, las 
tarifas que utiliza para el pago de honorarios, las fuentes de ingresos y su 
distribución en el tiempo, las tasas de interés que logre conseguir, y las 
negociaciones en la adquisición del terreno, así como las obligaciones de 
urbanismo requeridas y cesiones, entre otros, y así lograr un buen punto de 
partida para que el proyecto sea exitoso, ya que queda pendiente la buena gestión 
durante la construcción, gerencia y ventas de éste. 
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CONCLUSIONES 
 
• Los estudios de factibilidad para proyectos inmobiliarios son herramientas que 
le permiten a las empresas constructoras integrar cada una de las variables 
que inciden en el éxito o fracaso de éste, y a partir del presente análisis, éstos 
deben realizar los ajustes necesarios para que sean viables y exitosos, o 
definitivamente descartarlos, porque son inviables aún desde la obtención del 
lote. 
 
• Para el desarrollo de cualquier proyecto inmobiliario es determinante el uso 
que se le pueda dar al suelo, desde las restricciones de usos permitidos, el 
índice de construcción y la restricción por densidad, cesiones viales o 
afectaciones por retiros obligados, etc., ya que éstos son claves en el valor 
comercial que pueda tener éste, dado que un índice de construcción menor a 
2.5 o una densidad <250 un/Ha, hacen que el proyecto de entrada sea casi 
inviable o que el valor comercial del lote por metro cuadrado sea muy inferior al 
valor de la zona.   
 
• Cada proyecto es único e irrepetible, aún cuando sus condiciones de desarrollo 
sean muy similares en cuanto a ubicación, área construida, acabados, etc., 
dado que existe un sinnúmero de variables que los hacen diferentes; tales 
como el tiempo de ejecución, el personal de ejecución, los costos de los 
insumos y mano de obra, los ingresos del proyecto, el flujo de fondos, la 
valorización del proyecto vs los sobrecostos ocasionados por la inflación, los 
descuentos comerciales, los costos por postventas, impuestos, honorarios 
profesionales, etc., y que hacen que éstos sean únicos. 
 
• Es determinante a la hora de hacer un estudio de factibilidad integrar cada uno 
de los componentes que la componen de forma ordenada y coherente, tal 
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como se muestra en la metodología sugerida, y a partir de un análisis general 
adaptar el proyecto a las condiciones reales de éste, según el tipo de empresa 
y proyecto a desarrollar. 
 
• A pesar de que el componente técnico-legal es determinante y es el punto de 
partida de cualquier proyecto, son los componentes comerciales y financieros 
los que realmente definen el adecuado desarrollo del proyecto durante su 
construcción. 
 
• En algunos casos se debe sacrificar área privada vendible permitida desde la 
normatividad del PBOT, para no afectar el adecuado desarrollo comercial del 
proyecto, tal como se pudo observar en el análisis de factibilidad del lote 1, 
donde se deja de aprovechar el lote en aproximadamente un 20% de área 
comercial vendible, pero que si se aprovechara al máximo se correría el riesgo 
de que éste no sea comercial y genere no sólo sobrecostos financieros, sino 
que podría llevar incluso al fracaso del proyecto. 
 
• En el caso del lote 1, donde no se puede aprovechar toda el área privada 
vendible porque no es viable comercialmente, este hecho hace que el valor 
comercial del lote disminuya en la misma proporción para no afectar su 
incidencia dentro de los costos del proyecto y permitir que el proyecto sea 
viable. 
 
• La metodología propuesta, es un punto de partida para los futuros gerentes de 
proyectos o empresas constructoras, que permite modificaciones acordes a la 
organización de la empresa, su forma de trabajo, el tipo de proyecto a 
desarrollar, entre otros factores que son inherentes al proyecto y a la empresa.  
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Anexo A.  Líneas de crédito. 
 
Líneas de 
Crédito/Características Financiación Plazo Tasa Garantía Documentación 
Crédito para compra 
de lotes 
Hasta el 50% del avalúo del 
lote 6 meses 
La vigente fecha 
desembolso 
Firma de escritura de 
hipoteca y pagaré 
• Solicitud de crédito  
• Estados financieros de los dos últimos años  
• Flujo de caja de la firma constructora  
• Avalúo del lote  
• Estudio de factibilidad del proyecto  
Crédito para recibir 
Subsidios Anticipados  
Hasta el 100% del valor de 
los subsidios aprobados por 
la caja de compensación 
soportados en subrogaciones 
y créditos directos aprobados 
por el Banco. 
Periodo de 
construcción del 
proyecto más 3 meses 
La vigente fecha aval Pagaré en blanco con 
carta de instrucciones 
• Solicitud de aval  
• Certificado de cámara de comercio.  
• Acta autorización Junta de Socios.  
• Declaración de renta.  
• Estados financieros actualizados.  
Crédito tradicional 
Constructor  Hasta el 70% para vivienda  
El programado para la 
construcción más 6 
meses de ventas. 
La vigente fecha 
desembolso 
Hipoteca en primer grado, 
abierta y sin límite de 
cuantía sobre el lote 
donde se desarrollara el 
proyecto y pagaré firmado 
por el representante legal. 
Seguros: Póliza de todo 
riesgo constructores 
durante el periodo de 
construcción y ventas, 
posteriormente incendio y 
terremoto sobre los 
inmuebles terminados que 
garanticen el crédito. 
 
• Solicitud de crédito  
• Certificado de Cámara y Comercio de la 
sociedad y socios que sean personas jurídicas.  
• Composición accionaría del solicitante y 
sociedades socias   
• Autorización para consultar centrales de riesgo  
• Declaración de renta del último año gravable   
• Estados financieros actualizados   
• Flujo de caja del proyecto   
• Planos arquitectónicos y memoria descriptiva 
del proyecto   
• Cuadro de áreas y valor comercial de los 
inmuebles   
• Presupuesto de construcción   
• Estudio de suelos  
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Líneas de 
Crédito/Características Financiación Plazo Tasa Garantía Documentación 
Crédito de 
Comercialización  
Hasta el 10 % del crédito 
requerido para la construcción 
del proyecto. 
Hasta 18 meses 
La vigente para la línea 
de crédito Constructor, 
mes vencido y 
amortización al capital 
al vencimiento 
Hipoteca en primer grado 
sobre el lote y firma de 
pagaré 
La requerida para crédito constructor 
Crédito de Tesorería 
para anticipo de 
Encargos Fiduciarios  
Hasta el 70% del valor de los 
encargos 90 días 
La vigente fecha 
desembolso 
Pagaré firmado por el 
representante legal y carta 
de compromiso de la 
fiduciaria para la 
cancelación del crédito. 
• Solicitud de crédito  
• Estados financieros de los dos últimos años  
• Flujo de caja del proyecto  
• Licencia de construcción  
• Carta de autorización de la constructora para 
cambio de beneficiario  
• Carta de compromiso de la fiduciaria  
• Contrato encargos fiduciarios  
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo B. Usos del suelo - lotes seleccionados según PBOT municipio de Sabaneta. 
Ubicación del lote Matricula Inmobiliaria Área 
Densidad 
urbana 
Viv/Ha 
Zonificación  
SIN PLAN PARCIAL 
Índice de 
Construcción 
Índice de 
Ocupación 
Espacio 
Público Equipamiento 
Cra 40 No 75 sur - 
30 lt 2 001-0995732 2693 250 ZRA 3 3.0 AB  80% AB  
25% AB o 
25m2 X unid 
1 m2 X 100 m2  
construidos  
Cra 47 C X Calle 
78C sur 001-1003660 3334 > 300 ZCS 1 3.5 AB 80% AB 
25% AB o 
25m2 X unid 
1 m2 X 100 m2  
construidos  
Calle 60B sur # 48 001-0093430 11872 > 300 ZCS 2 3.5 AB 80% AB 25% AB o 25m2 X unid 
1 m2 X 100 m2  
construidos  
Cra 43A  No 64 sur-
65 001-0140190 7147 >300 ZRA 1 3.0 AB 60% A.B 
25% AB o 
25m2 X unid 
1 m2 X 100 m2  
construidos  
Cra 43A  No 64 sur-
87 001-0413327 6068 >300 ZRA 1 3.0 AB 60% A.B 
25% AB o 
25m2 X unid 
1 m2 X 100 m2  
construidos  
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Ubicación del 
lote 
USOS DEL SUELO 
PRINCIPAL  COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO 
Cra 40 No 75 sur 
- 30 lt 2 
Vivienda Unifamiliar(R-
U), Vivienda Bifamiliar(R-
B), Vivienda 
Trifamiliar(R-T), Vivienda 
Multifamiliar(R-M) 
S-7, C-1, C-2, C-3 
I-5, O-4, O-5, C-4, 
O-3, S-11, S-12, 
C-5 
C-6, C-14, I-1, 1-2, I-
3, I-4, I-6, I-7, I-8, C-
5, S-6, O-7 
Cra 47 C X Calle 
78C sur 
C-4, C-11, C-12, C-13, I-3, 
I-4, I-5, S4 
C-6, S-7, S-8, O-3, C-7, 
S-5, S-1. 
R-U, R-B, R-T, R-
M, O-4, O-5, I-1, 
I-2, S-6, O-7, S-
11, S-12, C-5, S-9. 
I-6, I-7, I-8 
Calle 60B sur # 
48 
C-4, C-11, C-12, I-3, I-4, 
I-5, S4 
R-U, R-B, R-T, R-M, C-
1, C-2, C-3, O-4, O-5, 
C-6, S-5, S-7, S-8, O-3 
I-1, I-2, S-6, O-7, 
C-5, S-9 I-6, I-7, I-8, C-13 
Cra 43A  No 64 
sur-65 
Vivienda Unifamiliar(R-
U), Vivienda Bifamiliar(R-
B), Vivienda 
Trifamiliar(R-T), Vivienda 
Multifamiliar(R-M) 
S-7, C-1, C-2, C-3 
I-5, O-4, O-5, C-4, 
O-3, S-11, S-12, 
C-5 
C-6, C-14, I-1, 1-2, I-
3, I-4, I-6, I-7, I-8, C-
5, S-6, O-7 
Cra 43A  No 64 
sur-87 
Vivienda Unifamiliar(R-
U), Vivienda Bifamiliar(R-
B), Vivienda 
Trifamiliar(R-T), Vivienda 
Multifamiliar(R-M) 
S-7, C-1, C-2, C-3 
I-5, O-4, O-5, C-4, 
O-3, S-11, S-12, 
C-5 
C-6, C-14, I-1, 1-2, I-
3, I-4, I-6, I-7, I-8, C-
5, S-6, O-7 
 
Fuente: Información general usos del suelo según PBOT del municipio de Sabaneta para los lotes seleccionados inicialmente. 
 80
Anexo C. Cuadro comparativo - lotes seleccionados inicialmente. 
  
Lote Cra 40 No 75 sur - 
30 lt 2 
Lote Cra 47 C X Calle 78C 
sur 
LoteCalle 60B sur # 48 Lote Cra 43A  No 64 
sur-65 
Lote Cra 43A  No 64 sur-87 
VÍAS DE ACCESO 
Calle 75 la cual es una 
arteria principal que se 
desprende de la doble 
calzada de la Av. Las 
Vagas, o se ingresa por la 
Cra 43ª extensión de la 
Avenida el Poblado. 
Aproximación con la futura 
estación metro Estrella 
Calle 77sur – 49 
Calle 77 sur una de las 
arterias principales de 
Sabaneta, comunicación 
directa con la doble calzada 
las Vegas y con la Avenida 
Regional. 
Aproximación con la futura 
estación metro Estrella 
Calle 77sur – 49 
 
 
Av. Las Vegas 
comunicación principal del 
municipio con el área 
metropolitana 
Aproximación con la futura 
estación de metro 
Sabaneta Calle 67sur - 49 
Av. el Poblado (Kra 43ª) 
comunicación principal del 
municipio, o por la Av. Las 
Vegas (Kr 48) en 
construcción para doble 
calzada otra de las vías 
principales del municipio. 
Aproximación con la futura 
estación de metro Sabaneta 
Calle 67sur - 49 
Av. el Poblado (Kra 43ª) 
comunicación principal del 
municipio, o por la Av. Las 
Vegas (Kr 48) en construcción 
para doble calzada otra de las 
vías principales del municipio. 
Aproximación con la futura 
estación de metro Sabaneta 
Calle 67sur - 49 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Institución Educativa 
Rafael J. Martínez (Kra45-
78), Institución educativa 
José Félix de Restrepo,  
Institución Educativa 
Adelaida Correa, Primitivo 
leal la Doctora, CEOGET 
de educación pública, y los 
Institución Educativa Rafael 
J. Martínez (Kra45-78), 
Institución educativa José 
Félix de Restrepo,  
Institución Educativa 
Adelaida Correa, Primitivo 
leal la Doctora, CEOGET 
de educación pública, y los 
Colegio José Maria Berrio, 
Concejo de Sabaneta 
J.M.C.B, la Institución 
Educativa Adelaida Correa 
de educación pública, y los 
privados como el Gimnasio 
los Alcázares y el Colegio 
el Consejo.Sucursal de la 
Se encuentran El Concejo de 
Sabaneta J.M.C.B, la 
Institución Maria Mediadora, 
la Institución Educativa 
Adelaida Correa de 
educación pública, y los 
privados como el Gimnasio 
los Alcázares. 
Se encuentran El Concejo de 
Sabaneta J.M.C.B, la Institución 
Maria Mediadora, la Institución 
Educativa Adelaida Correa de 
educación pública, y los 
privados como el Gimnasio los 
Alcázares. 
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Lote Cra 40 No 75 sur - 
30 lt 2 
Lote Cra 47 C X Calle 78C 
sur 
LoteCalle 60B sur # 48 Lote Cra 43A  No 64 
sur-65 
Lote Cra 43A  No 64 sur-87 
privados como el Gimnasio 
los Alcázares y el Colegio 
el Consejo. El CEIPA,las 
Universidades San Martin 
y Uniciencia Sabaneta 
(Calle75s-34) 
Casa de la Cultura la 
Barquereña 
privados como el Gimnasio 
los Alcázares y el Colegio 
el Consejo. El CEIPA, las 
Universidades San Martin y 
Uniciencia Sabaneta 
(Calle75s-34) 
Casa de la Cultura la 
Barquereña 
Universidad CES 
 
Casa de la Cultura la 
Barquereña 
 
 
 
. 
Casa de la Cultura la 
Barquereña 
Casa de la Cultura la 
Barquereña 
OTROS SERVICIOS Y CENTRALIDADES 
Parque principal y zona de 
comercio de Sabaneta, 
Carulla, Éxito, Centro 
Comercial Mayorca y Aves 
María. 
 
Estación de Bomberos y 
Hospital Venancio Díaz. 
 
Parque principal y zona de 
comercio de Sabaneta, 
Carulla, Éxito, Centro 
Comercial Mayorca y Aves 
María. 
 
Estación de Bomberos y 
Hospital Venancio Díaz. 
 
Parque principal y zona de 
comercio de Sabaneta, 
Carulla, Centro Comercial 
Aves María. 
 
 
Estación de Bomberos y 
Hospital Venancio Díaz 
Parque principal y zona de 
comercio de Sabaneta, 
Carulla, Centro Comercial 
Aves María. 
 
Estación de Bomberos y 
Hospital Venancio 
Díaz.Polideportivo Zona 
Norte y Adalberto Lopera. 
Parque principal y zona de 
comercio de Sabaneta, Carulla, 
Centro Comercial Aves María. 
 
Estación de Bomberos y 
Hospital Venancio 
DíazPolideportivo Zona Norte y 
Adalberto Lopera. 
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 
Según la visita de campo se puede evidenciar que todos los lotes cuentan con toda la infraestructura de servicios básicos (Agua, luz y teléfono). 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo D.  Análisis de factibilidad - Lote 1. 
 
DATOS CONSTANTES PARA LA PREFACTIBILIDAD 
          
DATOS BÁSICOS 
ÁREA 
BRUTA Vr.$/M2 Vr.$ total 
VR. COMERCIAL LOTE   $ 2,693 786,799 2,118,850,000 
          
FACTIBILIDAD TÉCNICA Y COMERCIAL ÁREAS 
LOTE ÍNDICE OCUPACIÓN 
ÍNDICE 
CONSTRUCCIÓN 
ÁREA 
OCUPACIÓN  P. 
1° 
ÁREA BRUTA 2,693 80% 3.00 2,154 
ÁREA MÁXIMA PRIVADA DE VENTA 8,079     
Densidad viv/Ha 250  Unidades permitidas 67.00  
FORMA DEL LOTE APROXIMADA FRENTE 47.00    
    FONDO 57.30    
ANÁLISIS ÁREAS PRIVADAS VENTAS       
PROMEDIO ÁREAS VENDIBLES X UNIDAD 
APTOS 92.00     
TERRAZAS   276.00     
ÁREA ÚTILES X UNIDAD VIVIENDA 4.00     
TOTAL M2 CONSTRUIDOS PRIVADOS 6,708.00     
          
ÁREA PRIVADAS 6,708   100.00%   
  ZONA SOCIALES 2481.96 37.00%   
  ZONA HÚMEDAS 670.80 10.00%   
  ZONA ALCOBAS (35-50%) 2683.20 40.00%   
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  BALCONES 328.02 4.89%   
  TERRAZAS ABIERTAS 276.00 4.11%   
  CUARTOS ÚTILES 268.00 4.00%   
  LOCALES 0.00 0.00%   
  
      
  
ANÁLISIS ÁREAS COMUNES       
% ZONAS COMUNES GENERALES (RANGO 
10-30%) 10% 20% 30% 
ÁREAS COMUNES GENERALES 671 1,342 2,012 
          
ÁREAS COMUNES 15% 1,006 100.00%   
  HALL CIRCULACIONES 352.17 35.00%   
  ESCALAS P.F.  251.55 25.00%   
  SALÓN SOCIAL Y GIM. 150.93 15.00%   
  PISCINA 60.00 5.96%   
  CIRCULACIONES EXT. 150.93 15.00%   
  CUARTOS TÉCNICOS 25.66 2.55%   
  PORTERÍA 15.00 1.49%   
          
ANÁLISIS PARQUEADEROS       
ZONA PARQUEADEROS (M2/CELDA INCLUYE 
CIRCULACIONES) 22.00  24.00  25.00  
  
PRIVADOS (#VIV + 5%) 67.00      
  COMUNES (1/4) 17.00      
ÁREA PARQUEADERO 1848.00      
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PREFACTIBILIDAD DE INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS 
1.0 PROYECTO COMERCIAL DE VENTA LIBRE 
        
1.1 TERRENO  
ÁREA TIPO ÁREAS Vr. $ M2 Costo lote $ubtotales 
Área aplicable: 2,224.0 900,000 2,001,600,000   
Área NO aplicable: 469.0 250,000 117,250,000   
    VALOR TERRENO A LA FECHA  2,118,850,000  
    URBANISMO: T.U. CANT Vr. $ UN Co$to obra   
O
B
L
I
G
A
D
O
 
P
A
R
A
 
L
O
T
E
O
 
Vía pavimentada terciaria M2 94.0 502,600 47,244,400   
Alcantarillado colector ML 47.0 678,900 31,908,300   
Acueducto madre ML 47.0 475,200 22,334,400   
Anden según MEP M2 156.4 95,800 14,987,604   
Acometida eléctrica primaria ML 23.5 1,350,000 31,725,000   
Otros: zona verde M2 469.3 21,500 10,090,819   
 
 
  
    
  
    
 
 
  
    
  
    
COSTO VALOR OBRAS URBANISMO OBLIGADO 158,290,523  
    TOTAL TERRENO URBANIZADO 2,277,140,523  
1.2  COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
    1.2.1 Estimación de costos a pesos ($) actuales 
      
   ESPACIOS T.U. ÁREAS Vr. $ M2 Costo área Subtotales 
I
N
T
E
R
I
O
R
E
S
 
P
R
I
V
A
D
O
S
 Zonas sociales: M2 2,482 729,000 1,809,348,840   
Zonas húmedas: M2 671 2,280,000 1,529,424,000   
Zonas alcobas: M2 2,683 805,500 2,161,317,600   
Balcones: M2 328 607,500 199,272,879   
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Terrazas privadas abiertas: M2 276 369,450 101,968,200   
Cuartos Útiles M2 268 531,000 142,308,000   
Locales comerciales M2 0 590,000 0   
Total áreas interiores privadas:  6,708 SUBTOTAL $ ÁREAS PRIVADAS 5,943,639,519  
 
 
            
I
N
T
E
R
I
O
R
E
S
 
C
O
M
U
N
E
S
 
C
U
B
I
E
R
T
O
S
 
Circulaciones: M2 352 711,000 250,392,870   
Punto fijo y escalas: M2 252 801,000 201,491,550   
Parqueaderos: celda+carreteo M2 1,848 639,000 1,180,872,000   
Cuartos técnicos: M2 26 510,000 13,085,631   
Salón social y gimnasio M2 151 850,000 128,290,500   
Portería/conserjería M2 15 765,000 11,475,000   
Total áreas interiores:  2,643 SUBTOTAL $ ÁREAS INTERIORES 1,785,607,551  
 
 
            
D
O
T
A
C
I
O
N
E
S
 
Y
 
E
X
T
E
R
I
O
R
E
S
 Exteriores: piso duro/jardín. M2 151 121,500 18,337,995   
Piscina: M2 60 1,200,000 72,000,000   
Ascensor: UN 2 85,000,000 170,000,000   
Aire acondicionado: Tn/Rf. 0 4,500,000 0   
 
 
      
SUBTOTAL $ EXTERIORES/DOTACIÓN 260,337,995  
 
 ÁREA TOTAL CONSTRUIDA M2 9,562     
COSTO DIRECTO $/ M2 ACTUAL 835,537 COSTO DIRECTO VALOR ACTUAL 7,989,585,065  
      
  
      
      1.2.2 Incremento del costo directo durante el periodo de inversión 
Tiempo total de construcción MS 20.00        
Índice anual crecimiento de precios % 5.46        
Índice promedio mensual ponderado % 0.23        
 % incremento en tiempo inversión % 4.55        
Valor incremento del costo en tiempo de inversión 7,989,585,065 363,526,120  
COSTO DIRECTO $/ M2 PROYECTADO 873,554       Vr. TOTAL CD LÍMITE (proyectado) 8,353,111,185  
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1.3   HONORARIOS PROFESIONALES 
CONCEPTO INDICADOR BASE $ubtotal 
D
I
S
E
Ñ
O
S
 
Arquitectónicos % 1.7% Costo directo actual 7,989,585,065  134,971,337  
Estructurales $/M2 $ 6,000 área total construida 9,562  57,373,316  
Estudio y asesoría de suelos % 30.00% Honorarios estructurales 57,373,316  17,211,995  
Instalaciones eléctricas % 0.10% Costo directo actual 7,989,585,065  7,989,585  
Instalaciones sanitarias y gas          % 0.15% Costo directo actual 7,989,585,065  11,984,378  
Aire acondicionado      % 4.00% costo sistema aire 0  0  
Diseño de vías SMDLV 63  SMDLV 18,890  1,190,070  
Subtotal honorarios diseños 230,720,680  
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Estudios económicos-tiempos. % 20.00% Honorarios Arquitectónicos 134,971,337  26,994,267  
Admón. de la construcción % 7.00% Costo directo límite 8,353,111,185  584,717,783  
Gastos administración contabilidad % 5.00% Honorarios construcción 584,717,783  29,235,889  
Interventoría integral/controles % 2.50% Costo directo límite 8,353,111,185  208,827,780  
Estudios ambientales. % 0.20% Costo directo actual 7,989,585,065  15,979,170  
Reembolsables $/mes $ 2,000,000 meses 12.00  24,000,000  
Subtotal honorarios de administración y control 889,754,889  
    
SUBTOTAL COSTOS HONORARIOS 1,120,475,569  
      Otros honorarios y asesorías 2.00% del subtotal Honorarios 1,120,475,569  22,409,511  
      SUBTOTAL HONORARIOS 1,142,885,080  
              
1.4.  DERECHOS E IMPUESTOS 
CONCEPTO INDICADOR BASE Subtotal $ 
Empresa 
Gastos de Sociedad % 10% Capital inscrito 79,895,851  7,989,585  
Rentas sobre utilidad % 20% Valor utilidad ponderada 1,530,976,761  306,195,352  
Subtotal impuestos empresa 314,184,937  
Compra 
lote 
Predial del lote  % 2.08% Valor catastral del lote 1,483,195,000 30,899,896  
Compra del lote % 2.50% Valor catastral del lote 1,483,195,000 37,079,875  
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Subtotal impuestos  lote 67,979,771  
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Curaduría  y nomenclatura $/M2 $ 12,000 Área construida 9,562 114,746,632  
Cesión espacio público  15% A.C. 1006 
Valor catastral del lote 
$/m2 550,759 554,172,531  
Cesión equipamiento público 1m2/100 96 Costo directo actual 835,537 79,895,851  
Subtotal impuestos proyecto y obras 748,815,013  
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Industria y comercio (ventas) % 0.70% Valor ventas ponderadas 15,309,767,606 107,168,373  
Escritura venta inmuebles y 
notariales % 1.10% Valor ventas ponderadas 15,309,767,606 168,407,444  
Conexión servicios/calibración $UN $ 570,000 Unidad inmobiliaria. 67 38,190,000  
Regl. Prop.Horizontal $UN $ 90,000 Unidad inmobiliaria. 67 6,030,000  
Predial/servicios públicos posventas % 0.50% Valor ventas ponderadas 15,309,767,606 76,548,838  
Subtotal impuestos ventas y finiquitos 396,344,655  
Subtotal costo impuestos 1,527,324,376 
  
Otros % 1.00% del subtotal   15,273,244 
       SUBTOTAL IMPUESTOS Y LEGALES 1,542,597,620  
1.5  SEGUROS 
CONCEPTO INDICADOR BASE Subtotal $ 
O
B
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S
 Todo riesgo en construcción % 0.35% Costo directo actual 7,989,585,065 27,963,548  
Responsabilidad civil 
extracontractual $ $ 22,000 10% Costo directo actual 798,958,507 17,577,087  
Cumplimiento % 0.30% 
sobre el valor de 
honorarios 1,142,885,080 3,428,655  
       SUBTOTAL SEGUROS 48,969,290  
              
1.5  ADMINISTRATIVOS           
CONCEPTO INDICADOR BASE Subtotal $ 
  Promoción de la idea % 0.25% Valor ventas ponderadas 15,309,767,606 38,274,419  
  Comisiones por ventas % 1.50% Valor ventas ponderadas 15,309,767,606 229,646,514  
  Publicidad y mercadeo  % 1.00% Valor ventas ponderadas 15,309,767,606 153,097,676  
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  Reembolsables Gerencia : $MES $ 2,000,000 Número de meses 14 28,000,000  
  Post-venta : % 0.50% Valor ventas ponderadas 15,309,767,606 76,548,838  
       SUBTOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 525,567,447  
              
  1.6.    COSTOS FINANCIEROS           
CONCEPTO INDICADOR BASE Subtotal $ 
Préstamo hipotecario: 
          
  Préstamo Hipotecario $ 1,597,917,013   20%   
  Corrección monetaria  % 3.36% anual 
    Intereses al constructor % 12.65% anual 
  Duración préstamo en meses Mes 12 meses 
  Intereses en el tiempo % 16.44% Vr. Crédito 1,597,917,013  262,618,300  
  Costos crédito : % 0.50% Vr. Crédito 1,597,917,013  7,989,585  
Costos de manejo fiduciario 
  
UN BASE vr.$ un Subtotal $ 
  Fiducia simple $UN 34  (1-3 SMMLV) 566,700.00  19,267,800  
  Fiducia plena $UN 33  Valor mercado financiero 3,000,000.00  99,000,000  
      SUBTOTAL COSTOS FINANCIEROS 388,875,685  
              
COSTO TOTAL PROYECTO COMPLETO $ 14,279,146,832     
              
1.7.  VENTAS           
1.7.1. Estimadas a marzo de 2012           
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UNIDAD INMOBILIARIA   Área/UN $ / M2 Subtotal (1) $ Subtotal (2) $ 
Apartamentos M2 6,164 2,200,000 13,560,758,640   
Terrazas M2 276 1,100,000 303,600,000   
Locales M2 0 5,000,000 0   
Parqueaderos paralelos UN 0 18,000,000 0   
Parqueaderos en línea UN 67 12,000,000 804,000,000   
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Cuartos Útiles M2 268 1,000,000 268,000,000   
Cantidad unidades inmobiliarias UN 67       
TOTAL VENTAS INÍCIALES  14,936,358,640 
1.7.2. Estimadas a marzo de 2013           
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UNIDAD INMOBILIARIA   Área/UN $ / M2 Subtotal (1) $ Subtotal (2) $ 
Apartamentos M2 6,164 2,310,000 14,238,796,572   
Terrazas M2 276 1,155,000 318,780,000   
Locales M2 0 5,250,000 0   
Parqueaderos paralelos UN 0 18,900,000 0   
Parqueaderos en línea UN 67 12,600,000 844,200,000   
Cuartos Útiles M2 268 1,050,000 281,400,000   
Cantidad unidades inmobiliarias UN 67       
TOTAL VENTAS FINALES 15,683,176,572 
      
TOTAL VENTAS PONDERADAS 15,309,767,606 
              
1.8 UTILIDAD           
CONCEPTO INDICADOR Total $     
COSTO TOTAL PROYECTO $ TOTAL $ 14,279,146,832     
  VENTAS PONDERADAS $ TOTAL $ 15,309,767,606     
  UTILIDAD $ PROMEDIA $ 1,030,620,774      
  PORCENTAJE % 6.73    
 
Fuente:  GÓMEZ POSADA, Gustavo. Factibilidad de proyectos Inmobiliarios. En: Hoja de Cálculo - Notas de Clase: Programación y contol de obra. 
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Anexo E.  Análisis de factibilidad - Lote 2. 
 
DATOS CONSTANTES PARA LA PREFACTIBILIDAD 
          
DATOS BÁSICOS 
ÁREA 
BRUTA Vr.$/M2 Vr.$ total 
VR. COMERCIAL LOTE   $ 6,068 1,000,000 6,068,000,000 
          
FACTIBILIDAD TÉCNICA Y COMERCIAL ÁREAS 
LOTE ÍNDICE OCUPACIÓN 
ÍNDICE 
CONSTRUCCIÓN 
ÁREA 
OCUPACIÓN  P. 
1° 
ÁREA BRUTA 6,068 80% 3.00 4,854 
ÁREA MÁXIMA PRIVADA DE VENTA 18,204     
Densidad viv/Ha 300  Unidades permitidas 182.00  
FORMA DEL LOTE APROXIMADA FRENTE 42.00    
    FONDO 144.48    
ANÁLISIS ÁREAS PRIVADAS VENTAS       
PROMEDIO ÁREAS VENDIBLES X UNIDAD 
APTOS 90.00     
TERRAZAS   810.00     
ÁREA ÚTILES X UNIDAD VIVIENDA 3.50     
TOTAL M2 CONSTRUIDOS PRIVADOS 17,827.00     
          
ÁREA PRIVADAS 17,827   100.00%   
  ZONA SOCIALES 6595.99 37.00%   
  ZONA HÚMEDAS 1782.70 10.00%   
  ZONA ALCOBAS (35-50%) 7130.80 40.00%   
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  BALCONES 869.96 4.88%   
  TERRAZAS ABIERTAS 810.00 4.54%   
  CUARTOS ÚTILES 637.00 3.57%   
  LOCALES 0.00 0.00%   
  
      
  
ANÁLISIS ÁREAS COMUNES       
% ZONAS COMUNES GENERALES (RANGO 
10-30%) 10% 20% 30% 
ÁREAS COMUNES GENERALES 1,783 3,565 5,348 
          
ÁREAS COMUNES 12% 2,139 100.00%   
  HALL CIRCULACIONES 748.73 35.00%   
  ESCALAS P.F.  534.81 25.00%   
  SALÓN SOCIAL Y GIM. 320.89 15.00%   
  PISCINA 80.00 3.74%   
  CIRCULACIONES EXT. 385.06 18.00%   
  CUARTOS TÉCNICOS 54.76 2.56%   
  PORTERÍA 15.00 0.70%   
          
ANÁLISIS PARQUEADEROS       
ZONA PARQUEADEROS (M2/CELDA INCLUYE 
CIRCA) 22.00  24.00  25.00  
  
PRIVADOS (#VIV + 5%) 192.00      
  COMUNES (1/4) 46.00      
ÁREA PARQUEADERO 5236.00      
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PREFACTIBILIDAD DE INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS 
1.0 PROYECTO COMERCIAL DE VENTA LIBRE 
        
1.1 TERRENO  
ÁREA TIPO ÁREAS Vr. $ M2 Costo lote $ubtotales 
Área aplicable: 6,068.0 900,000 5,461,200,000   
Área NO aplicable: 0.0 225,000 0   
    VALOR TERRENO A LA FECHA  5,461,200,000  
    URBANISMO: T.U. CANT Vr. $ UN Co$to obra   
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Vía pavimentada terciaria M2 84.0 502,600 42,218,400   
Alcantarillado colector ML 42.0 678,900 28,513,800   
Acueducto madre ML 42.0 475,200 19,958,400   
Anden según MEP M2 279.7 95,800 26,796,629   
Acometida eléctrica primaria ML 21.0 1,350,000 28,350,000   
Otros: zona verde M2 839.1 21,500 18,041,571   
 
 
  
    
  
    
 
 
  
    
  
    
COSTO VALOR OBRAS URBANISMO OBLIGADO 163,878,800  
    TOTAL TERRENO URBANIZADO 5,625,078,800  
1.2  COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
    1.2.1 Estimación de costos a pesos ($) actuales 
      
   ESPACIOS T.U. ÁREAS Vr. $ M2 Costo área Subtotales 
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 Zonas sociales: M2 6,630 729,000 4,833,022,140   
Zonas húmedas: M2 1,792 2,280,000 4,085,304,000   
Zonas alcobas: M2 7,167 805,500 5,773,179,600   
Balcones: M2 792 607,500 481,125,177   
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Terrazas privadas abiertas: M2 810 369,450 299,254,500   
Cuartos Útiles M2 728 531,000 386,568,000   
Locales comerciales M2 0 590,000 0   
Total áreas interiores privadas:  17,919 SUBTOTAL $ ÁREAS PRIVADAS 15,858,453,417  
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Circulaciones: M2 753 711,000 535,067,316   
Punto fijo y escalas: M2 538 801,000 430,569,540   
Parqueaderos: celda+carreteo M2 5,236 639,000 3,345,804,000   
Cuartos técnicos: M2 58 510,000 29,827,020   
Salón social y gimnasio M2 323 850,000 274,145,400   
Portería/conserjería M2 15 765,000 11,475,000   
Total áreas interiores:  6,922 SUBTOTAL $ ÁREAS INTERIORES 4,626,888,276  
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 Exteriores: piso duro/jardín. M2 344 121,500 41,799,110   
Piscina: M2 120 1,200,000 144,000,000   
Ascensor: UN 2 85,000,000 170,000,000   
Aire acondicionado: Tn/Rf. 0 4,500,000 0   
 
 
      
SUBTOTAL $ EXTERIORES/DOTACIÓN 355,799,110  
 
 ÁREA TOTAL CONSTRUIDA M2 25,305     
COSTO DIRECTO $/ M2 ACTUAL 823,605 COSTO DIRECTO VALOR ACTUAL 20,841,140,803  
      
  
      
      1.2.2 Incremento del costo directo durante el periodo de inversión 
Tiempo total de construcción MS 36.00        
Índice anual crecimiento de precios % 5.46        
Índice promedio mensual ponderado % 0.11        
 % incremento en tiempo inversión % 4.10        
Valor incremento del costo en tiempo de inversión 20,841,140,803 853,444,716  
COSTO DIRECTO $/ M2 PROYECTADO 857,332       Vr. TOTAL CD LÍMITE (proyectado) 21,694,585,519  
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1.3   HONORARIOS PROFESIONALES 
CONCEPTO INDICADOR BASE $ubtotal 
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Arquitectónicos % 1.2% Costo directo actual 20,841,140,803  250,009,091  
Estructurales $/M2 $ 4,500 área total construida 25,305  113,871,445  
Estudio y asesoría de suelos % 30.00% Honorarios estructurales 113,871,445  34,161,433  
Instalaciones eléctricas % 0.10% Costo directo actual 20,841,140,803  20,841,141  
Instalaciones sanitarias y gas          % 0.15% Costo directo actual 20,841,140,803  31,261,711  
Aire acondicionado      % 4.00% costo sistema aire 0  0  
Diseño de vías SMDLV 63  SMDLV 18,890  1,190,070  
Subtotal honorarios diseños 451,334,892  
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 Estudios económicos-tiempos. % 20.00% Honorarios Arquitectónicos 250,009,091  50,001,818  
Admón. de la construcción % 7.00% Costo directo límite 21,694,585,519  1,518,620,986  
Gastos administración contabilidad % 5.00% Honorarios construcción 1,518,620,986  75,931,049  
Interventoría integral/controles % 2.50% Costo directo límite 21,694,585,519  542,364,638  
Estudios ambientales. % 0.20% Costo directo actual 20,841,140,803  41,682,282  
Reembolsables $/mes $ 1,500,000 meses 28.00  42,000,000  
Subtotal honorarios de administración y control 2,270,600,773  
    
SUBTOTAL COSTOS HONORARIOS 2,721,935,665  
      Otros honorarios y asesorías 2.00% del subtotal Honorarios 2,721,935,665  54,438,713  
      SUBTOTAL HONORARIOS 2,776,374,379  
             
              
1.4.  DERECHOS E IMPUESTOS 
CONCEPTO INDICADOR BASE Subtotal $ 
Empresa 
Gastos de Sociedad % 10% Capital inscrito 208,411,408  20,841,141  
Rentas sobre utilidad % 20% Valor utilidad ponderada 4,095,940,828  819,188,166  
Subtotal impuestos empresa 840,029,306  
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Compra lote 
Predial del lote  % 3.75% Valor catastral del lote 3,276,720,000 122,877,000  
Compra del lote % 2.50% Valor catastral del lote 3,276,720,000 81,918,000  
Subtotal impuestos  lote 204,795,000  
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Curaduría  y nomenclatura $/M2 $ 12,000 Área construida 25,305 303,657,187  
Cesión espacio público  15% A.C. 2688 Valor catastral del lote $/m2 540,000 1,451,409,484  
Cesión equipamiento público 1m2/100 253 Costo directo actual 823,605 208,411,408  
Subtotal impuestos proyecto y obras 1,963,478,078  
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Industria y comercio (ventas) % 0.70% Valor ventas ponderadas 40,959,408,278 286,715,858  
Escritura venta inmuebles y notariales % 1.10% Valor ventas ponderadas 40,959,408,278 450,553,491  
Conexión servicios/calibración $UN $ 570,000 Unidad inmobiliaria. 182 103,740,000  
Regl. Prop.Horizontal $UN $ 90,000 Unidad inmobiliaria. 182 16,380,000  
Predial/servicios públicos posventas % 0.25% Valor ventas ponderadas 40,959,408,278 102,398,521  
Subtotal impuestos ventas y finiquitos 959,787,870  
Subtotal costo impuestos 3,968,090,254 
  
Otros % 1.00% del subtotal   39,680,903 
       SUBTOTAL IMPUESTOS Y LEGALES 4,007,771,157  
1.5  SEGUROS 
CONCEPTO INDICADOR BASE Subtotal $ 
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Todo riesgo en construcción % 0.35% Costo directo actual 20,841,140,803 72,943,993  
Responsabilidad civil extracontractual $ $ 22,000 10% Costo directo actual 2,084,114,080 45,850,510  
Cumplimiento % 0.20% sobre el valor de honorarios 2,776,374,379 5,552,749  
       SUBTOTAL SEGUROS 124,347,251  
              
1.5  ADMINISTRATIVOS           
CONCEPTO INDICADOR BASE Subtotal $ 
  Promoción de la idea % 0.25% Valor ventas ponderadas 40,959,408,278 102,398,521  
  Comisiones por ventas % 1.50% Valor ventas ponderadas 40,959,408,278 614,391,124  
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  Publicidad y mercadeo  % 0.80% Valor ventas ponderadas 40,959,408,278 327,675,266  
  Reembolsables Gerencia : $MES $ 1,000,000 Número de meses 30 30,000,000  
  Post-venta : % 0.25% Valor ventas ponderadas 40,959,408,278 102,398,521  
       SUBTOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 1,176,863,432  
              
  1.6.    COSTOS FINANCIEROS           
CONCEPTO INDICADOR BASE Subtotal $ 
Préstamo hipotecario: 
          
  Préstamo Hipotecario $ 3,126,171,120   15%   
  Corrección monetaria  % 3.36% anual 
    Intereses al constructor % 9.65% anual 
  Duración préstamo en meses Mes 28 meses 
  Intereses en el tiempo % 31.11% Vr. Crédito 3,126,171,120  972,652,707  
  Costos crédito : % 0.25% Vr. Crédito 3,126,171,120  7,815,428  
Costos de manejo fiduciario 
  
UN BASE vr.$ un Subtotal $ 
  Fiducia simple $UN 91  (1-3 SMMLV) 566,700.00  51,569,700  
  Fiducia plena $UN 91  Valor mercado financiero 3,000,000.00  273,000,000  
      SUBTOTAL COSTOS FINANCIEROS 1,305,037,834  
              
COSTO TOTAL PROYECTO COMPLETO $ 36,710,058,372     
              
1.7.  VENTAS           
1.7.1. Estimadas a marzo de 2012           
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UNIDAD INMOBILIARIA   Área/UN $ / M2 Subtotal (1) $ Subtotal (2) $ 
Apartamentos M2 16,381 2,200,000 36,037,398,320   
Terrazas M2 810 1,100,000 891,000,000   
Locales M2 0 5,000,000 0   
Parqueaderos paralelos UN 0 18,000,000 0   
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Parqueaderos en línea UN 192 12,000,000 2,304,000,000   
Cuartos Útiles M2 728 1,000,000 728,000,000   
Cantidad unidades inmobiliarias UN 182       
TOTAL VENTAS INÍCIALES  39,960,398,320 
1.7.2. Estimadas a marzo de 2013           
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UNIDAD INMOBILIARIA   Área/UN $ / M2 Subtotal (1) $ Subtotal (2) $ 
Apartamentos M2 16,381 2,310,000 37,839,268,236   
Terrazas M2 810 1,155,000 935,550,000   
Locales M2 0 5,250,000 0   
Parqueaderos paralelos UN 0 18,900,000 0   
Parqueaderos en línea UN 192 12,600,000 2,419,200,000   
Cuartos Útiles M2 728 1,050,000 764,400,000   
Cantidad unidades inmobiliarias UN 182       
TOTAL VENTAS FINALES 41,958,418,236 
      
TOTAL VENTAS PONDERADAS 40,959,408,278 
              
1.8 UTILIDAD           
CONCEPTO INDICADOR Total $     
COSTO TOTAL PROYECTO $ TOTAL $ 36,710,058,372     
  VENTAS PONDERADAS $ TOTAL $ 40,959,408,278     
  UTILIDAD $ PROMEDIA $ 4,249,349,906      
  PORCENTAJE % 10.37    
 
Fuente:  GÓMEZ POSADA, Gustavo. Factibilidad de proyectos Inmobiliarios. En: Hoja de Cálculo - Notas de Clase: Programación y contol de obra. 
 
 
 
 
